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Hoofdstuk 8

Gevolgen van een wezenlijke wijziging 
tijdens de uitvoering van een aanbestede 
overeenkomst

8.1	 Inleiding

Een wijziging tijdens de uitvoering van een aanbestede overeenkomst kan we-
zenlijk zijn. Dit roept de vraag op wat de gevolgen daarvan zijn (deelvraag 7). 
Naar huidig recht dient dan een aanbestedingsprocedure te worden georganiseerd. 
Hoewel die verplichting theoretisch goed verklaarbaar is, kleven daaraan diverse 
haken en ogen (§ 8.2). Als die aanbestedingsprocedure niet is georganiseerd, kan 
dit leiden tot het voortijdig einde van (een deel van) de overeenkomst of zelfs tot 
de vernietiging ervan (§ 8.3). Aldus werkt het verbod om wezenlijk te wijzigen 
zelfs door tot het einde van de overeenkomst. In het verlengde hiervan wordt in § 
8.4 gereflecteerd op enkele aspecten ten aanzien van bestuurlijke boetes en scha-
devergoedingsacties. In § 8.5 wordt deelvraag 7 beantwoord.

8.2	 De verplichting tot aanbesteding

De aanbestedingsplicht is in theorie goed te verklaren (§ 8.2.1), maar zorgt in de 
praktijk voor vragen (§ 8.2.2 en 8.2.3). Nuancering van de aanbestedingsverplich-
ting lijkt daarom op zijn plaats (§ 8.2.4). 

8.2.1	 Een theoretisch logisch uitgangspunt

Art. 72 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU bepaalt: “Voor andere wijzigingen dan de in 
de leden 1 en 2 genoemde wijzigingen die tijdens de looptijd van een overheids-
opdracht of een raamovereenkomst dienen te worden aangebracht, is een nieuwe 
aanbestedingsprocedure overeenkomstig deze richtlijn nodig.”1 In hoofdstuk 2.5 
Aanbestedingswet is dit zo neergelegd dat wijziging zonder aanbestedingsproce-
dure alleen is toegestaan in de aldaar opgesomde wijzigingsmogelijkheden.2 Die 
aanbestedingsverplichting bij wezenlijke wijzigingen volgt ook uit Europese,3 

1	 Idem: art. 43 lid 5 Richtlijn 2014/23/EU en art. 89 lid 5 Richtlijn 2014/25/EU.
2	 Art. 2.163a, art. 2.163b lid 1, art. 2.163c lid 1, art. 2.163d lid 1, art. 2.163e lid 1, art. 

2.163f aanhef, en art. 2.163g lid 1 Aanbestedingswet. Vgl. § 6.2. 
3	 Zie o.a. HJEU 14 mei 2020, C-263/19 (T-Systems, r.o. 61) en HJEU 18 september 

2019, C-526/17 (Commissie/Italië, r.o. 59).
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Nederlandse,4 en Franse5 rechtspraak. De onderliggende logica is simpel. Een we-
zenlijke wijziging geldt als het feitelijk plaatsen van een nieuwe opdracht.6 Hier-
door wordt andere ondernemers een kans ontnomen. Als de wijziging toch dient te 
worden uitgevoerd, kan dat niet rechtmatig onder de initieel aanbestede overeen-
komst en is een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig. Dit uitgangspunt kan aan 
de hand van enkele voorbeelden worden geïllustreerd. 

Ten eerste een raamovereenkomst voor de levering van zogeheten verbindings-
moffen.7 Filiform levert jaarlijks gemiddeld 35.000 verbindingsmoffen aan Stedin. 
In een nieuwe aanbestedingsprocedure gaat Stedin uit van een jaargemiddelde van 
4.000. Filiform benoemt dat die indicatie te laag lijkt, wat Stedin niet van koers 
doet veranderen. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3M en Seher. Filiform 
en Stedin corresponderen nog enige tijd en spreken onder meer over de levering 
van maximaal 6.000 verbindingsmoffen onder de raamovereenkomst. Stedin in-
formeert Filoform daarna zich niet gebonden te achten aan het plafond van 6.000. 
In hoger beroep vordert Filoform een verbod tot verdere uitvoering van de over-
eenkomst in zoverre het aantal van 6.000 wordt overschreden. Zij stelt te zijn uit-
gegaan van de informatie die door Stedin was gecommuniceerd en dat zij daarop 
haar prijs heeft gebaseerd. Bij een veel hogere afname zou zij een andere, scher-
pere offerte hebben kunnen indienen. Het hof volgt dit standpunt. Hoewel Stedin 
had vermeld dat de genoemde hoeveelheid een indicatieve prognose betrof, kan 
de werkelijke afname niet een veelvoud daarvan inhouden. Wanneer Stedin meer 
dan 6.000 verbindingsmoffen afneemt, handelt zij onrechtmatig jegens Filoform. 
Het wordt Stedin verboden om onder de raamovereenkomst op jaarbasis meer dan 
6.000 verbindingsmoffen af te nemen. 

Ten tweede de TunnelAlliantie van ProRail, een vierjarige raamovereenkomst met 
vijf ondernemers voor ontwerpen en realiseren van tunnelonderdoorgangen.8 De 
raamovereenkomst is in april 2015 gesloten en voorziet niet in een verlengingsmo-
gelijkheid. In 2017 maakt ProRail haar voornemen bekend de raamovereenkomst 
met één jaar te verlengen. ProRail meent dat dit is toegestaan. Door een aanvangs-
vertraging werd de raamovereenkomst namelijk pas een halfjaar later gesloten, 
waardoor diverse projecten niet onder de TunnelAlliantie konden worden gegund. 
De rechtbank concludeert evenwel tot een wezenlijke wijziging en overweegt dat 
de looptijd als essentieel deel van deze raamovereenkomst moet worden aange-

4	 Hof Den Haag 19 februari 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AH5529; Hof Den Haag 
13 december 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BC0036 (r.o. 8, 9, 15 en 16); en Hof 
Den Bosch 11 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:281 (r.o. 4.7, 4.11 en 4.12) 
dienen als voorbeeld.

5	 Hoepffner 2009, p. 201 en 203. Vgl. Conseil d’État 11 juli 2008, nr. 312354 (Ville 
de Paris).

6	 Zie de jurisprudentie aangehaald in § 6.3. Vgl. art. 72 lid 1 Richtlijnvoorstel 2011. 
7	 Hof Den Haag 17 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:5247. 
8	 Rb. Midden-Nederland 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5006 m.nt. H. 

Plas JAAN 2018/11. 
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merkt. Alleen raamcontractanten kunnen meedingen naar deelopdrachten. Een 
verlenging leidt zodoende tot een langduriger beperking van de markt en kan de 
economische waarde van het recht om mee te mogen dingen verhogen. ProRail 
had als ervaren aanbesteder kunnen voorzien in een verlengingsoptie. Het wordt 
ProRail verboden de raamovereenkomst te verlengen op grond van de feiten en 
omstandigheden zoals zij die ten grondslag heeft gelegd aan haar voornemen.9 

Ten derde het fictieve voorbeeld dat bij de aanbestedende dienst behoefte ontstaat 
een groot meerwerk aan de opdracht toe te voegen. Conform interne processen 
wordt de afdeling Juridische Zaken om advies gevraagd. De conclusie is dat dit 
meerwerk een wezenlijke wijziging zal opleveren. Daarom wordt besloten een 
aparte aanbestedingsprocedure te organiseren. 

In deze voorbeelden is duidelijk vanaf wanneer wezenlijk wordt gewijzigd. De 
aanbestedingsverplichting vervult dan een nuttige functie, terwijl de voortgang 
van de uitvoering niet in gevaar hoeft te komen. Leveranciers kunnen elkaar op-
volgen of parallel leveren. Dat een overeenkomst niet in 2020 eindigt maar in 
2019, maakt duidelijk dat partijen eerder voorbereidingen dienen te treffen voor de 
situatie daarna. Tegelijkertijd is het onmiskenbaar dat maar relatief weinig aanbe-
stedingen worden georganiseerd vanwege (wezenlijke) wijzigingen tijdens de uit-
voering. Dit kan mede te maken hebben met het feit dat overeenkomsten wezen-
lijk worden gewijzigd, zonder dat gevolg wordt gegeven aan die conclusie.10 Ook 
kunnen aspecten rondom de vraag hoe dient te worden aanbesteed een rol spelen. 
Een eerste aspect betreft dan de vraag welke procedures gekozen mogen worden. 

8.2.2	 Welke aanbestedingsprocedure?

Art. 72 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU bepaalt dat een “aanbestedingsprocedure over-
eenkomstig deze richtlijn nodig is”. De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor 
de terminologie dat “een aanbestedingsprocedure als bedoeld in deel 2 van deze 
wet” nodig is. Volgens de memorie van toelichting blijft “[het] uitgangspunt dat 
wijziging van een overheidsopdracht tijdens de looptijd ervan noopt tot het vol-
gen van een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure.”11 Deze op het eerste oog 
duidelijke verplichting blijkt bij nadere beschouwing vragen op te werpen. Deel 2 
Aanbestedingswet is alleen van toepassing op opdrachten die de drempelwaarde 
overstijgen. Blijven de regels inzake het toepassingsbereik ook in dit geval van 
kracht, zodat een aanbestedende dienst een meervoudig onderhandse aanbeste-
ding mag organiseren waarbij hij de zittend opdrachtnemer uitnodigt? Of dient als 

9	 Vgl. HJEU 18 september 2019, C-526/17 (Commissie/Italië, r.o. 73 - 79). Zie hier-
over nader Plas 2020. In het staatssteunrechtelijke arrest HJEU 15 september 2021, 
T-24/19 (INC SpA) kwam het niet tot een inhoudelijk oordeel over de aanbeste-
dingsrechtelijke toelaatbaarheid van de verlenging van Italiaanse snelwegconces-
sies, omdat het daartoe strekkende besluit werd ingetrokken. 

10	 Vgl. Prieß & Saussier 2013, p. 160. 
11	 MvT, TK 2015-2016, 34329, nr. 3, p. 93. 
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sanctie een onderdrempelige opdracht Europees te worden aanbesteed? En mag 
een aanbestedende dienst bij een bovendrempelige opdracht nog een beroep doen 
op de uitzonderingen?12 Kan hij nog de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking doorlopen?13 

De Richtlijn geeft op die vragen geen uitsluitsel. Die potentie was er wel. In haar 
Groenboek uit 2011 heeft de Europese Commissie namelijk de vraag opgeworpen 
hoe met de aanbestedingsplicht bij een wezenlijke wijziging om te gaan, waarbij 
zij zelfs de mogelijkheid van een lichtere aanbestedingsprocedure suggereerde.14 
Die suggestie noch enige andere vorm van uitwerking heeft de Richtlijntekst ge-
haald. 

Desalniettemin lijkt het gerechtvaardigd dat een aanbestedende dienst die heeft 
geconstateerd dat niet rechtmatig kan worden gewijzigd en dienovereenkomstig 
tot aanbesteding overgaat, niet wordt beperkt in de mogelijkheden die normaliter 
tot zijn beschikking staan. Hij handelt immers zoals van hem verwacht wordt. 
Hierover kan anders worden gedacht indien de wezenlijke wijziging al deels is 
uitgevoerd en de aanbestedende dienst een reparatieslag dient te slaan, bijvoor-
beeld door (partiële) beëindiging in combinatie met een nieuwe aanbestedings-
procedure. Het kan met het rechtsgevoel schuren als hij dan zijn toevlucht kan 
nemen tot een oplossing die erop neerkomt dat de wijziging of restopdracht niet in 
volle mededinging wordt gegund. Het risico op favoritisme en willekeur ligt dan 
op de loer. Hoewel de Richtlijn geen expliciete beperking bevat, zou deze vanuit 
de beginselen dan mogelijk wel kunnen worden geconstrueerd. Hoewel het HJEU 
zich over dit spanningsveld nog niet heeft uitgelaten, lijkt het aannemelijk dat een 
aanbestedende dienst in beginsel niet tot een bepaalde aanbestedingsprocedure 
verplicht zou moeten worden.15 

Als een wezenlijke wijziging werkelijk als nieuwe opdracht dient te worden aan-
gemerkt, ligt in het verlengde daarvan dat die opdracht op zijn eigen merites dient 
te worden beoordeeld.16 Het is de Unierechtelijke verplichting om “overeenkom-
stig deze richtlijn” aan te besteden en niet “overeenkomstig een deel van deze 
richtlijn”. Verder heeft de Nederlandse wetgever geen strengere verplichtingen 
willen neerleggen dan vereist (het zogeheten gold-plating). De wetgever laat zich 
daarover in ieder geval niet uit. Verder wordt uitdrukkelijk gerefereerd aan de ver-
plichting om “conform deel 2” aan te besteden, wat impliceert dat ook de daarin 
vervatte excepties nog steeds kunnen worden toegepast. Gelet op de kabinetsreac-
tie die in 2011 op het Groenboek werd gegeven, is gold-plating evenmin aanneme-

12	 Zie met name art. 2.24 Aanbestedingswet. 
13	 Bijvoorbeeld bij dwingende spoed of aanvullende leveringen als bedoeld in art. 

2.32 lid 1 onder c resp. art. 2.33 aanhef en onder b Aanbestedingswet. Vgl. Hebly 
& Klijn 2008, § 3.2. 

14	 Groenboek 2011, p. 27 en 28 incl. voetnoot 58. 
15	 Zie ook, enigszins ongenuanceerd, Plas 2018. 
16	 Arrowsmith 2014, p. 591 laat deze mogelijkheid in ieder geval open. 
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lijk. Zo schaarde de wetgever zich achter de suggestie van de Europese Commissie 
een soepelere aanbestedingsprocedure toe te staan.17 

Overigens kan een eventuele restrictie evenmin uit de rechtsbeschermingsrichtlij-
nen worden afgeleid. Ook hier is de parallel met de kwalificatie als rechtstreekse 
gunning relevant. Gunningen in strijd met het Europese aanbestedingsrecht wor-
den in beginsel gesanctioneerd met onverbindendheid. Aan die sanctie wordt niet 
mede een verplichting tot (een wijze van) aanbesteden gekoppeld. Dit, terwijl de 
Uniewetgever wel oog had voor die vervolgstap: “Onverbindendheid is de meest 
doeltreffende manier om de mededinging te herstellen en nieuwe zakelijke kansen 
te creëren voor bedrijven waaraan op een onwettige manier de mogelijkheid tot 
mededinging is ontnomen.”18 Daarnaast merkt de Uniewetgever zelfs op dat “[in] 
uitzonderlijke gevallen onmiddellijk na de vernietiging van de overeenkomst, ge-
bruik [moet kunnen worden] gemaakt van de procedure van gunning door onder-
handelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van de opdracht […]”.19

Sancties vanwege een schending dienen doeltreffend, afschrikwekkend, én even-
redig te zijn.20 Onevenredigheid ligt echter op de loer als aanbestedende diensten 
categorisch verplicht worden een Europese aanbestedingsprocedure met aan-
kondiging te organiseren,21 ook bij onderdrempelige opdrachten. De kosten van 
de aanbestedingsprocedure staan dan niet langer in redelijke verhouding tot de 
waarde van de opdracht, terwijl het maar de vraag is of de aanbestedende dienst 
beter in zijn inkoopbehoefte kan voorzien. Kleinere opdrachten zijn nu eenmaal 
veelal alleen interessant voor kleinere, regionale partijen. Een Europese aanbeste-
dingsverplichting met aankondiging louter als punitieve maatregel bergt dus het 
risico in zich zijn doel voorbij te schieten. Wellicht kan die verplichting bij wijze 
van uitzondering worden aangenomen ingeval van kwade trouw. Dat doet echter 
niet af aan het uitgangspunt dat aanbestedende diensten zelf besluiten hoe aan te 
besteden. Daarbij kunnen zij geconfronteerd worden met complicaties.22 

8.2.3	 Mogelijke complicaties

Een aanbestedingsprocedure bij een wezenlijke wijziging kan even succesvol zijn 
als een reguliere aanbestedingsprocedure. Echter, er kunnen evenzeer complica-

17	 Zie de reactie op vragen 39 en 40 in de concept kabinetsreactie op het Groenboek 
2011, bijlage bij TK 2010-2011, 31144, nr. 8. De definitieve reactie heb ik niet on-
line kunnen vinden. Vgl. het verslag van een algemeen overleg, TK 2010-2011, 31 
144, nr. 9, p. 20 en 21. Kritisch hierop zijn overigens Hebly & Heijnsbroek 2012, p. 
105 en 106. Idem: Hebly & Heijnsbroek 2013, p. 180.

18	 Overweging 14 considerans Richtlijn 2007/66/EG. 
19	 Overweging 23 considerans Richtlijn 2007/66/EG. 
20	 Vgl. overweging 13 considerans Richtlijn 2007/66/EG. 
21	 Evenredigheid is een algemeen beginsel van Unierecht. Zie voor een recente aanbe-

stedingsrechtelijke toepassing HJEU 3 juni 2021, C-210/20 (Rad Service).
22	 Zie ook Marique 2016, § 4.4.
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ties ontstaan. Hoewel aanbesteding herstel van de mededinging kan bewerkstel-
ligen, kan de aanbestedende dienst hierdoor projectmatig ook diverse stappen 
achteruitzetten. Een aanbestedingsprocedure kost tijd en geld, wat de voortgang 
van het project kan vertragen en het budget onder druk kan zetten. Dit kan de doel-
matige besteding van overheidsmiddelen en het beperken van de administratieve 
lasten in gevaar brengen, terwijl onzeker is of zo beter waarde voor de publieke 
middelen kan worden gerealiseerd dan wanneer het meerwerk of de restopdracht 
rechtstreeks door de zittend opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Het gevolg hiervan 
kan dus mede zijn dat de projectbelangen in het gedrang komen. 

Daarbij kan de vraag rijzen naar een sluitende business case voor ondernemers, 
met name als alleen een meerwerk wordt aanbesteed of een restopdracht voor een 
complex project dat al relatief ver gevorderd is. Hoewel ondernemers dan omzet 
kunnen genereren, kan worden betwijfeld in hoeverre zij hun stempel op dit werk 
kunnen zetten. Zij dienen hun werkzaamheden in te passen in het reeds uitge-
voerde werk met bijbehorende compatibiliteitsvraagstukken. Dan is het evenmin 
uitgesloten dat zij een hogere prijs of risico-opslag vragen. 

Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat de afwezigheid van interesse 
niet hoeft af te doen aan de kwalificatie als wezenlijke wijziging, zoals bij een 
onvoorziene wijziging van het economisch evenwicht in het voordeel van de op-
drachtnemer in de zin van art. 2.163g lid 3 Aanbestedingswet. Een concurrent had 
(achteraf bezien) die opdracht tegen de gewijzigde voorwaarden uit kunnen en 
willen voeren. Echter, vanwege de gevorderde aard van de werkzaamheden is het 
voor hem niet commercieel interessant om deel te nemen aan de aanbestedings-
procedure voor de restopdracht. 

Stel dat wel een aanbestedingsprocedure wordt georganiseerd en meerdere onder-
nemers hun interesse kenbaar maken, waaronder de zittend opdrachtnemer. Die 
laatste geniet een (kennis)voorsprong. Dat is inherent aan zijn positie en op zich-
zelf niet onrechtmatig.23 Wel brengt dit mee dat de aanbestedende dienst er actief 
voor dient te zorgen dat het gelijke speelveld wordt gewaarborgd.24 Zo dient hij 
ervoor te waken de opdracht (bewust) toe te schrijven naar die zittend opdrachtne-

23	 Vgl. o.a. HJEU 12 maart 2008, T-345/03 (European Dynamics/Europese Commis-
sie, r.o. 70) en Hof Arnhem 14 september 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BQ4977 
(r.o. 4.9). 

24	 Vgl. o.a. Rb. Midden-Nederland 30 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6483 
(r.o. 4.20 en 4.21); Rb. Gelderland 14 september 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8310, 
(r.o. 4.6 - 4.9); Rb. Gelderland 28 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6409, (r.o. 
4.10); Rb. Den Haag 3 mei 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW6559, (r.o. 3.3); Rb. 
Den Haag 27 maart 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0018 (r.o. 4.3); Rb. Amster-
dam 20 januari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3384 (r.o. 4.9 en 4.10); CvAE 17 
november 2017, advies nr. 438, alinea 5.3.10. 
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mer of juist een andere ondernemer.25 Ook dient hij ervoor te zorgen dat andere on-
dernemers niet op een ongerechtvaardigde (kennis)achterstand komen.26 Op deze 
verplichting kan extra nadruk komen te liggen in de omstandigheid dat lopende 
het project tot aanbesteding wordt overgegaan. 

De verplichting een gelijk speelveld te creëren heeft overigens zijn weerslag op 
de belangen van de zittend opdrachtnemer. Zo kan een onrechtmatige kennisvoor-
sprong soms worden gesanctioneerd met uitsluiting.27 Aan de andere kant geniet 
hij bescherming ten aanzien van zijn bedrijfsgeheimen en commercieel gevoelige 
informatie. Dat laatste aspect kan een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld wan-
neer een restopdracht wordt aanbesteed. Zo kan de wijze waarop het werk tot 
dusver is uitgevoerd, zowel voor andere ondernemers relevant zijn in verband met 
de mogelijkheid een inschrijving te doen als de concurrentiepositie van de zittend 
opdrachtnemer schaden, omdat hij gebruik heeft gemaakt van innovatieve en/of 
kostenbesparende processen. 

Zelfs wanneer de aanbestedingsprocedure succesvol is geweest, blijft de mogelijk-
heid bestaan dat de opdracht voortaan door een aanvullende opdrachtnemer wordt 
uitgevoerd, zodat afspraken nodig zijn over onder andere de precieze demarcatie, 
planning van werkzaamheden, en onderlinge coördinatie.

Tot slot kan de opdracht al geheel of nagenoeg volledig zijn uitgevoerd, wat een 
aanbesteding zinledig maakt.28 Hoewel dit niet als complicatie voor het organise-
ren van een aanbestedingsprocedure in strikte zin is aan te merken, dient hiermee 
wel rekening te worden gehouden.29 

Nu kan worden tegengeworpen dat deze complicaties zich anders ook kunnen 
voordoen. Aanbesteden kost altijd tijd en geld. Vaak is er sprake van een zittend 
opdrachtnemer, wat niet verhindert dat succesvol wordt aanbesteed en de opdracht 
aan een andere opdrachtnemer wordt gegund. Goede afspraken zijn voor ieder 
project van belang, mede gelet op de betrokkenheid van nevenaannemers, on-
deraannemers, leveranciers, projectbegeleiding, en toezichthouders. Verder ver-
keert een opdrachtnemer, die via een wachtkamerconstructie de oorspronkelijke 
opdrachtnemer vervangt, in een vergelijkbare positie als de winnaar van een aan-
bestedingsprocedure bij een wezenlijke wijziging. Niettegenstaande mogelijke 

25	 O.a. art. 1.10a Aanbestedingswet, overweging 74 considerans Richtlijn 2014/24/
EU en HJEU 25 oktober 2018, C-413/17 (Roche, r.o. 32 - 45). Vgl. HJEU 10 mei 
2012, C-368/10 (Koffiebonen, r.o. 62), Rb. Zeeland-West-Brabant 1 mei 2015, 
ECLI:NL:RBZWB:2015:2951 (r.o. 4.6.2 - 4.6.4), Rb. Den Bosch 26 april 2005, 
ECLI:NL:RBSHE:2005:AT4942 (r.o. 4.7). 

26	 Vgl. CvAE 17 november 2017, advies nr. 438 (alinea’s 5.3.8 - 5.3.10). 
27	 Rb. Gelderland 14 september 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8310 (r.o. 4.7). 
28	 Vgl. HJEU 27 april 2016, T-556/11 (European Dynamics/EUIPO, r.o. 271). 
29	 Dit past ook in het algemene stelsel van rechtsbescherming, vgl. overweging 21 

considerans 2007/66/EG. 
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bezwaren tegen het gebruik van zulke clausules, lijkt de praktijk ook dan een weg 
te vinden.

Zulke tegenwerpingen kunnen terecht zijn. De gestelde complicaties om (succes-
vol) aan te besteden, dienen daarom niet te worden veralgemeniseerd. Juristen 
horen niet thuis op de stoel van de inkopers. Dit laat onverlet dat die complicaties 
wel een sta-in-de-weg kunnen vormen. Daarmee wordt vanuit juridisch oogpunt 
nog onvoldoende rekening gehouden. 

8.2.4	 De aanbestedingsverplichting genuanceerd

Hebly en Heijnsbroek hebben er in 2012 en 2013 op gewezen dat destijds in Eu-
ropese wetgeving en jurisprudentie een solide basis ontbrak om in voorkomend 
geval van aanbesteding bij een wezenlijke wijziging af te zien. Naar hun mening is 
dit goed verdedigbaar wanneer de oorspronkelijke opdrachtnemer waarschijnlijk 
toch zou winnen. Ook de kosten van de aanbestedingsprocedure en de risico’s in 
geval van uitvoering door een tweede opdrachtnemer kunnen een rol spelen in het 
kader van de rechtvaardiging om niet aan te besteden.30 

Deze observaties hebben aan actualiteit niet ingeboet. Ze kunnen zelfs aangevuld 
worden met het geval dat de opdracht al (nagenoeg) is uitgevoerd. De aanbeste-
dende dienst kan wellicht aannemelijk maken dat een aanbestedingsprocedure 
geen nut zal hebben, omdat hij na een openbare marktconsultatie tot de overtui-
ging is gekomen dat andere ondernemers niet geïnteresseerd zijn. Er kunnen dan 
objectieve redenen bestaan om niet aan te besteden. Momenteel voorziet de wet 
echter niet in die mogelijkheid.

Wanneer de aanbestedingsverplichting niet louter als punitieve maatregel dient te 
worden beschouwd, verdienen de bijzondere omstandigheden bij een wezenlijke 
wijziging de nadrukkelijkere aandacht van de wetgever. Dit kan de vorm aanne-
men van een aanvulling in de Richtlijnen waarin wordt geregeld dat een aanbeste-
dingsprocedure in bepaalde gevallen achterwege kan blijven. Deze mogelijkheid 
dient vanuit het oogpunt van rechtsbescherming dan te worden gekoppeld aan de 
verplichting het voornemen tot gunning aan te kondigen met inachtneming van 
een opschortende termijn. 

8.3	 Het voortijdig einde van de overeenkomst

Als zonder aanbestedingsprocedure wezenlijk wordt gewijzigd, kan dit leiden tot 
het voortijdig einde van (een deel van) de overeenkomst of zelfs de vernietiging 

30	 Hebly & Heijnsbroek 2012, onder ‘Probleempunten’; Hebly & Heijnsbroek 2013, 
p. 179. 
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ervan.31 Eerst wordt stilgestaan bij de werking van art. 73 Richtlijn 2014/24/EU 
(§ 8.3.1). Daarna worden diverse beëindigingsmogelijkheden verkend (§ 8.3.2), 
waarna wordt ingegaan op verdere aandachtspunten bij beëindiging (§ 8.3.3). Tot 
slot wordt de mogelijkheid van vernietiging geanalyseerd (§ 8.3.4). 

8.3.1	 De Unierechtelijke verplichting tot beëindiging

Art. 73 Richtlijn 2014/24/EU bepaalt: “De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
aanbestedende diensten de mogelijkheid hebben, ten minste in de volgende om-
standigheden en onder de voorwaarden bepaald door het toepasselijke nationale 
recht, een overheidsopdracht te beëindigen tijdens de looptijd, wanneer […] de 
opdracht is gewijzigd waardoor een nieuwe aanbestedingsprocedure zou vereist 
geweest zijn op grond van artikel 72”.32

Deze regel kan als keerzijde van art. 72 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU worden gezien. 
Het bestaan van een wezenlijk gewijzigde overeenkomst kan namelijk als voort-
durende inbreuk op het aanbestedingsrecht worden aangemerkt.33 Art. 73 Richtlijn 
2014/24/EU ligt daarmee in het verlengde van de jurisprudentie waaruit blijkt dat 
een overeenkomst die in strijd met het aanbestedingsrecht is gesloten, zo nodig 
dient te worden beëindigd. De beginselen van rechtszekerheid, gerechtvaardigd 
vertrouwen, pacta sunt servanda, en het recht op eigendom doen daar niet aan af.34 

Volgens de Nederlandse wetgever is implementatie van dit artikel niet nodig: “In-
gevolge artikel 73, onderdeel a, van richtlijn 2014/24/EU dient een aanbestedende 
dienst in dat geval de mogelijkheid te hebben een reeds gesloten overeenkomst 
voortijdig te beëindigen. In die mogelijkheid wordt in het Nederlandse rechtsstel-
sel al voorzien. Op grond van het Burgerlijk Wetboek dienen overeenkomsten te 
worden nagekomen. Er bestaan echter gronden tot voortijdige beëindiging van de 
overeenkomst. Een voorbeeld daarvan is een wezenlijke wijziging van de over-
heidsopdracht. Partijen kunnen over deze beëindigingsgrond afspraken maken in 
de overeenkomst, maar het Burgerlijk Wetboek biedt daartoe ook mogelijkheden. 
De gevolgen van voortijdige beëindiging van een overeenkomst, waaronder een 

31	 Hiermee kom ik dus terug van de te ongenuanceerde stelling in Plas 2017, § 2 en 
4.2 inhoudende dat beëindiging verplicht is.

32	 Idem art. 44 Richtlijn 2014/23/EU en art. 90 Richtlijn 2014/25/EU. Art. 73 is door 
het HJEU nog niet uitgelegd. In HJEU 9 december 2020, T-714/18 (Adraces, r.o. 
72, 78 en 79) werd een beroep op deze bepaling door het Hof gepasseerd. 

33	 Zodoende kan deze regel mede in relatie tot de vernietigbaarheid uit art. 4.15 lid 1 
aanhef en onder a Aanbestedingswet worden gelezen. Vgl. overwegingen 13 en 14 
considerans Richtlijn 2007/66/EG. 

34	 Zie met name de combinatie van HJEG 10 april 2003, C-20/01 en C-28/01 (Com-
missie/Duitsland) en HJEG 18 juli 2007, C-503/04 (Commissie/Duitsland). Zie 
voor wat betreft de verwijzing naar de genoemde beginselen met name r.o. 36 van 
het tweede arrest. Vgl. Treumer 2007, § 4 over de Nederlandse inbreng in die zaak. 
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mogelijke verplichting tot betaling van schadevergoeding, hangen af van de om-
standigheden van het geval.”35

In plaats van de gelegenheid te baat te nemen om de praktijk regels of richtsnoeren 
aan te reiken, wordt feitelijk volstaan met de opmerking “zie BW”. Het is specu-
leren welke redenen aan die keuze ten grondslag hebben gelegen. Feit is dat het 
huidige instrumentarium afdoende zou zijn. Dit standpunt wordt hierna op juist-
heid getoetst. Daaraan voorafgaand zijn nog enkele opmerkingen op hun plaats. 

Ten eerste roept art. 73 van de Richtlijn de vraag naar rechtstreekse werking op.36 
Er lijkt een gerede kans te bestaan dat het HJEU hiertoe zal concluderen, hoewel 
dit op basis van een eerste lezing wellicht niet direct voor de hand ligt. Het arti-
kel ligt namelijk in het verlengde van art. 72 van de Richtlijn, waarin duidelijke 
rechten en verplichtingen zijn neergelegd. Het ‘hoe’ wordt in art. 73 weliswaar aan 
lidstaten gelaten, maar tegelijkertijd is dwingend bepaald dát een beëindigings-
mogelijkheid moet bestaan. Voor rechtstreekse werking is het voldoende wanneer 
ondubbelzinnig een nauwkeurige resultaatsverplichting wordt opgelegd waaraan 
geen voorwaarde is verbonden met betrekking tot de toepassing van de daarin ver-
vatte regel.37 Daarvan lijkt hier sprake. Daarnaast heeft het HJEU directe werking 
toegekend aan art. 1 lid 1 Richtlijn 89/665/EEG, dat eenzelfde opzet kent als art. 
73 Richtlijn 2014/24/EU.38 Art. 1 lid 1 Richtlijn 89/665/EEG regelt namelijk sa-
mengevat dat lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen 
dat doeltreffend en zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld tegen besluiten 
van aanbestedende diensten. 

Ten tweede bestaat, mede indachtig de toelichting van de Nederlandse wetgever, 
in ieder geval ruimte voor toepassing van de richtlijnconforme interpretatie, zodat 
bestaande nationale regels worden uitgelegd indachtig de bewoordingen en het 
doel van art. 73 en de Richtlijn als geheel.39 

Ten derde blijkt uit de bewoordingen van art. 73 Richtlijn 2014/24/EU dat nati-
onale invulling mogelijk is en zelfs wordt gevergd.40 Zolang aan het nuttig effect 
van deze bepaling niet wordt afgedaan, kan dus een modus worden gezocht die 

35	 MvT, TK 2015-2016, 34329, nr. 3, p. 96. Idem op p. 155: “Behoeft geen implemen-
tatie […] Het civiele recht biedt voldoende mogelijkheden.”

36	 De bepaling is immers niet geïmplementeerd, terwijl de omzettingstermijn voorbij 
is. Vgl. HJEU 14 januari 2021, C-387/19 (RTS Infra, r.o. 45). 

37	 Vgl. HJEU 14 januari 2021, C-387/19 (RTS Infra, r.o. 47). 
38	 HJEG 2 juni 2005, C-15/04 (Koppensteiner, r.o. 38) en HJEU 5 april 2017, C-391/15 

(Marina, r.o. 38 - 41). 
39	 Zie bijv. HJEG 13 november 1990, C-106/89 (Marleasing, r.o. 8). Vgl. Hebly & 

Meesters 2016. 
40	 In overweging 112 considerans Richtlijn 2014/24/EU wordt deze verplichting niet 

nader uitgewerkt. Idem voor overweging 80 considerans Richtlijn 2014/23/EU en 
overweging 118 considerans Richtlijn 2014/25/EU.
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het best past bij de Nederlandse praktijk. Ook volgens de Europese Commissie is 
maatwerk mogelijk: “Depending on national contract law, possible instruments 
might include ineffectiveness or nullity of the contract or rights of cancellation 
or rescission. Alternatively, a Member State could also oblige its contracting au-
thorities to provide in all public contracts termination or withdrawal clauses that 
allow for unilateral termination of the contract under certain conditions.”41 Het 
gaat primair om het bereiken van het doel, niet om de instrumenten.42 

Ten vierde is van belang dat art. 73 Richtlijn 2014/24/EU naar de letter ervan een 
aanbestedende dienst ruime discretionaire bevoegdheden toekent. Dit doet Simo-
vart vrezen voor misbruik.43 Hoewel het risico daarop niet geheel valt uit te sluiten, 
bestaan waarborgen tegen excessief gebruik van de beëindigingsbevoegdheid. Een 
aanbestedende dienst blijft namelijk gebonden aan de aanbestedingsrechtelijke be-
ginselen evenals aan zijn verbintenisrechtelijke verplichting rekening te houden 
met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtnemer. Hij dient weloverwogen 
zijn besluit te nemen en kan daar op worden afgerekend. 

Ten vijfde is zorgvuldigheid te meer geboden nu op objectieve gronden dient te 
worden vastgesteld of wezenlijk is gewijzigd, waardoor de eigen mening van de 
aanbestedende dienst niet doorslaggevend is.44 Dit brengt mee dat de opdrachtne-
mer in de gelegenheid dient te worden gesteld tegenbewijs te leveren. Mede gelet 
op de verstrekkende gevolgen voor een opdrachtnemer, is niet ondenkbaar dat 
beëindiging in voorkomend geval een constitutief vonnis in een (spoed)bodem-
procedure vereist. 

Ten zesde is relevant dat door Simovart en Halonen is betoogd dat de mogelijk-
heid tot beëindiging in de praktijk kan omslaan in een verplichting.45 Dit lijkt juist, 
mede erop gelet dat die omslag al eerder is aangenomen.46 Die omslag is ook in 
de Nederlandse literatuur al aanvaard. Zo wijzen Pijnacker Hordijk c.s. er in hun 
handboek reeds op dat rechters en arbiters een opdrachtgever kunnen gebieden 
van de wettelijke of contractuele bevoegdheid tot opzegging gebruik te maken 
om de gevolgen van zijn onrechtmatig handelen ongedaan te maken.47 Hieraan 
doet niet af dat volgens Wall AG de verdragsbeginselen nationale autoriteiten er 
niet toe gebieden een overeenkomst op te zeggen en evenmin ertoe verplichten 
dat nationale rechters hiertoe een bevel uitvaardigen indien die verplichting niet 
is nagekomen.48 Niet alleen is dit arrest gewezen onder oud recht, de betreffende 

41	 Commission non paper 2012 cluster 8, p. 24. 
42	 Arrowsmith 2018, p. 1042 en 1043 wijst er op dat die verschillende werkwijzen al 

staande praktijk zijn. 
43	 Simovart 2017, § 3. 
44	 Vgl. HJEU 7 september 2016, C-549/14 (Finn Frogne, r.o. 28 en 31 - 33). 
45	 Simovart 2017, § 1.3 en Halonen 2017, § 3. 
46	 Zie hierover § 3.2.2.
47	 Pijnacker Hordijk c.s. 2009, p. 636. 
48	 HJEU 13 april 2010, C-91/08 (Wall AG, r.o. 65). 
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concessieovereenkomst viel destijds ook buiten de reikwijdte van het gereguleer-
de Europees aanbestedingsrecht. Een opzeggingsverplichting kan dus wel degelijk 
worden aangenomen als de feiten van de zaak zich daarvoor lenen. Overigens zou 
zo’n verplichting het bestaan van rechtstreekse werking alleen maar versterken.

Ten zevende heeft Van Heeswijck zich afgevraagd of art. 73 Richtlijn 2014/24/EU 
de rechtsbescherming van ondernemers verbetert, omdat ze tevens beëindiging 
kunnen afdwingen op de voet van de nationale regels die ter implementatie van 
dit artikel strekken. Dit kan volgens hem het stelsel van de rechtsbeschermings-
richtlijnen doorkruisen. Als namelijk niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor 
onverbindendheid, zouden ondernemers via de omweg alsnog een vergelijkbaar 
effect weten te bewerkstelligen.49 Inderdaad geeft tekst noch toelichting aanlei-
ding voor de gedachte dat beoogd is om in dit artikel een verstrekkender regeling 
neer te leggen dan in de rechtsbeschermingsrichtlijnen wordt gedaan.50 Echter, in 
het licht van het voorgaande is het toch wel aannemelijk dat binnen dat stelsel de 
positie van ondernemers wordt verbeterd.

Ten achtste dient te worden bezien wat de gevolgen van beëindiging zijn. Art. 
73 van de Richtlijn regelt die gevolgen niet.51 De Nederlandse wetgever heeft 
volstaan met de opmerking de omstandigheden van het geval dan bepalend zijn, 
waarbij de mogelijkheid van schadevergoeding niet wordt uitgesloten. Voor de 
praktijk was een duidelijkere visie wenselijk geweest.52 Ook had hij zich kunnen 
uitspreken over de vraag of beëindiging terugwerkende kracht dient te hebben en 
over de verhouding met de bestaande regels uit Deel 4 Aanbestedingswet. 

Deze algemene opmerkingen indachtig, is het zaak het standpunt van de wetgever 
- dat implementatie niet nodig is - nader te verkennen. De aandacht gaat dan in eer-
ste instantie uit naar de meest in het oog springende beëindigingsmogelijkheden 
zoals die op grond van wet en jurisprudentie bestaan. 

8.3.2	 De mogelijkheid tot beëindiging 

Uit de verbindende kracht van de overeenkomst vloeit voort dat een partij zich 
niet eenzijdig aan zijn contractuele verplichtingen kan onttrekken, tenzij hiervoor 
een rechtvaardiging kan worden gevonden.53 Het BW biedt intussen uiteenlopende 
mogelijkheden voortijdig een overeenkomst te beëindigen. Een uitputtende be-
handeling hiervan kan binnen dit bestek niet worden uitgevoerd, maar dat is ook 
niet nodig. De hamvraag is hier of het standpunt van de wetgever - dat verbin-

49	 Van Heeswijck 2016, § 2.2. 
50	 Idem Arrowsmith 2014, p. 604. 
51	 Vgl. Plas 2017, § 4.3.
52	 Vgl. Van Heeswijck 2016, § 6. 
53	 Asser/Sieburgh 6-III 2018/601. Sieburgh spreekt zelf van uitzonderingen en niet 

van rechtvaardiging. Vgl. Van der Kruk & Möhring 2021, aant. 5.3. 
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tenisrechtelijk afdoende mogelijkheden tot beëindiging vanwege een wezenlijke 
wijziging bestaan - steek houdt. 

Ad 1) Ontbinding vanwege een tekortkoming

De voortijdige beëindiging van een overeenkomst is in de praktijk veelal gekop-
peld aan de vaststelling of het standpunt dat een partij is tekortgeschoten in de 
nakoming van een verbintenis, waardoor op de voet van art. 6:265 BW wordt 
ontbonden. Van Heeswijck wijst er terecht op dat die grondslag in deze context 
waarschijnlijk niet kan worden toegepast, omdat een wijziging in de regel niet als 
tekortkoming van de opdrachtnemer is aan te merken.54 Dit standpunt vindt overi-
gens steun in de jurisprudentie van het HJEU. In Simonsen & Weel oordeelde het 
Hof “dat een wezenlijke wijziging in beginsel wilsovereenstemming impliceert”.55 
Daarvan uitgaande, ligt het niet voor de hand om een wezenlijke wijziging als 
tekortkoming van de opdrachtnemer te kwalificeren. 

Ad 2) Beëindiging vanwege een disbalans

Van Heeswijck heeft zich op het standpunt gesteld dat een aanbestedende dienst 
zich veelal niet met succes zal kunnen beroepen op de regelingen inzake wilsge-
breken of onvoorziene omstandigheden, zodat de overeenkomst ook niet op die 
gronden vernietigd of ontbonden kan worden.56 Mede gelet op § 6.6, lijkt die obser-
vatie te kort door de bocht. Naast het feit dat de verbintenisrechtelijke leerstukken 
een beperktere ratio kennen dan hoofdstuk 2.5 Aanbestedingswet, is aannemelijk 
dat dit hoofdstuk de werking van verbintenisrechtelijke beëindigingsinstrumenten 
niet (significant) nadelig beïnvloedt. In voorkomend geval blijft beëindiging op 
deze voet dus mogelijk.  

3) Opzegging van bijzondere overeenkomsten 

In Boek 7 BW zijn diverse opzeggingsmogelijkheden opgenomen. De voor de 
praktijk meest relevante betreffen de mogelijkheden om overeenkomsten van op-
dracht (art. 7:408 BW) en tot aanneming van werk (art. 7:764 BW) te beëindigen. 
In beide gevallen kan de overeenkomst ‘te allen tijde’ worden opgezegd. In uit-
gangspunt mag daarom worden aangenomen dat voor veel overheidsopdrachten 
voor diensten en werken een wettelijke beëindigingsbasis bestaat.57 In de jurispru-

54	 Van Heeswijck 2016, § 5.2.1. Dit overigens nog los van het gegeven dat art. 6:265 
BW van regelend recht is en het recht op ontbinding kan worden beperkt of uitge-
sloten, vgl. MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 10.

55	 HJEU 17 juni 2021, C-23/20 (Simonsen & Weel, r.o. 70). Hieraan doet niet af dat 
wijziging in rechte kan worden bevolen. Het beginsel laat namelijk ruimte voor de 
uitzondering. 

56	 Zie op dit punt ook Van Heeswijck 2016 § 5.2.1 - 5.2.3.
57	 Vgl. over het gebruik van een opzeggingsbevoegdheid CvAE 2 februari 2018, ad-

vies nr. 431. 
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dentie is inmiddels ook bevestigd dat een schending van de fundamentele beginse-
len van het aanbestedingsrecht de opzegging van een overeenkomst van opdracht 
rechtvaardigt.58 

Anders ligt het bij overheidsopdrachten voor leveringen die verbintenisrechtelijk 
als koopovereenkomst of als huurovereenkomst zijn te kwalificeren.59 Zo voorziet 
de titel koop niet in een hier relevante opzeggingsmogelijkheid.60 Voor diverse 
huurovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt dat deze niet tussentijds kunnen 
worden beëindigd, met dien verstande dat partijen die mogelijkheid kunnen over-
eenkomen.61 In zoverre valt het standpunt van de wetgever dus te betwijfelen.62

Ook kan sprake zijn van een gemengde overeenkomst van bijvoorbeeld een over-
eenkomst van opdracht en een huurovereenkomst. Als die overeenkomst niet in 
twee overeenkomsten kan worden gesplitst, kunnen twee wettelijke opzeggings-
regimes conflicteren.63 De Hoge Raad heeft al eens het oordeel in stand gelaten dat 
in die situatie de regels inzake overeenkomsten van opdracht prevaleerden en dat 
dus kon worden beëindigd, zodat de opdrachtnemer/huurder geen huurbescher-
ming toekwam.64 Evengoed kan het dus zo zijn dat opzegging niet (zonder meer) 
is toegestaan. 

Ad 4) De beëindiging van duurovereenkomsten

Een aanbestede overeenkomst kan (tevens) als duurovereenkomst worden aange-
merkt. Voor de beëindiging hiervan gelden specifieke regels, die kunnen cumule-
ren met de hiervoor benoemde regels. De beëindiging van duurovereenkomsten 
voor zowel bepaalde tijd als onbepaalde tijd kan relevant zijn. Het eerste geval kan 
zich voordoen bij raamovereenkomsten. De looptijd daarvan mag in uitgangspunt 

58	 Rb. Overijssel 12 november 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:4050. 
59	 Huur en koop vallen beide onder de definitie overheidsopdracht voor leveringen uit 

art. 1.1 Aanbestedingswet. 
60	 Ten aanzien van verzekeringsdiensten - vgl. art. 2.17 onder a Aanbestedingswet - is 

art. 7:938 lid 2 BW nog relevant. Dit in tegenstelling tot de opzeggingsmogelijk-
heid uit art. 7:50g lid 4 BW. 

61	 Art. 7:228 lid 1 BW. Vgl. Hof Leeuwarden 11 januari 2011, 
ECLI:NL:GHLEE:2011:BP1166 (r.o. 9). Vgl. Heikens 2021, § 12. In deze context 
lijkt de huur van middenstandsbedrijfsruimte (art. 7:290 e.v. BW) in beginsel niet 
van toepassing. Dan gelden wel beperkingen voor de mogelijkheid tot tussentijds 
beëindigen, vgl. art. 7:293 BW en de commentaren daarop. 

62	 Vgl. ten aanzien van koop Van Heeswijck 2016 § 5.3.3.
63	 Zie over splitsing nader De Graaf 2020. 
64	 HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:405 (Groeneveld/Staat). Zie over de sa-

menloop bij huurovereenkomsten Castermans & Krans 2019, p. 11. Zie nader over 
het combineren en splitsen van overeenkomsten, mede in relatie tot contractuele 
remedies, De Graaf 2020. 
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maximaal vier jaren bedragen.65 Voor het tweede geval is relevant dat het aanbe-
stedingsrechtelijk niet verboden is overheidsopdrachten voor onbepaalde tijd te 
sluiten.66

Duurovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, zijn in beginsel niet-
opzegbaar, tenzij een beroep op art. 6:258 BW kan worden gedaan.67 Voor onbe-
paalde tijd aangegane duurovereenkomsten zijn in beginsel opzegbaar. Naar de 
bedoeling van partijen kan die overeenkomst ook niet-opzegbaar blijken. In dat 
geval staat nog wel een beroep open op zowel de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid als onvoorziene omstandigheden.68 In dat laatste ver-
band is al aangenomen dat het bestaan van een aanbestedingsplicht een voldoende 
zwaarwegende grond vormt voor beëindiging van een duurovereenkomst voor on-
bepaalde tijd.69 

Ad 5) De positie van vaststellingsovereenkomsten

In § 6.5.2 is het één en ander toegelicht over de vaststellingsovereenkomst in re-
latie tot de wezenlijke wijziging. Een aspect dat hier de aandacht vraagt, is de 
werking van art. 7:902 BW op grond waarvan een vaststelling ter beëindiging 
van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied ook geldig is als zij in 
strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking 
in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde. Aangezien het aanbeste-
dingsrecht niet van openbare orde wordt geacht,70 en een in dit verband gesloten 
vaststellingsovereenkomst niet spoedig in strijd komt met de goede zeden, lijkt 
aan de hoofdregel uit dit artikel grote betekenis toe te komen.71 Dit kan anders 

65	 Art. 2.140 lid 3 Aanbestedingswet. Die termijn bedraagt acht jaren bij speciale sec-
toropdrachten, art. 3.80 lid 1 Aanbestedingswet.

66	 Zie expliciet art. 2.17 onder e en art. 2.20 onder b Aanbestedingswet. Vgl. HJEG 19 
juni 2008, C-454/06 (Pressetext, r.o. 74) en HJEG 5 oktober 2000, C-337/98 (Ren-
nes, r.o. 38). Vgl. verder Rb. Den Haag 10 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9441 
(r.o. 4.1). Dat die mogelijkheid kritisch wordt bezien, doet aan het bestaan ervan 
niet af.

67	 Vgl. Asser/Sieburgh 6-III 2018/408.
68	 HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ, 3.6.2 - 3.6.5). 
69	 Rb. Den Haag 25 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10439. 
70	 Hof Den Haag 12 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:16 (r.o. 5) en Hof Den 

Haag 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2816 (r.o. 10). Verwezen wordt 
naar HR 22 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2826 (Uneto/de Vliert) en HR 4 
november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2806 (Van der Stroom/Staat).

71	 In Plas 2017 § 4.2 wordt verder toegelicht waarom het beroep op art. 7:904 lid 1 
BW weinig kans van slagen heeft. Samengevat: art. 7:902 BW is de aangewezen 
weg; vernietiging is niet mogelijk als de beslissing door beide partijen is genomen; 
met het onaanvaarbaarheidscriterium wordt een verhoogde maatstaf neergelegd, 
waaraan niet wordt voldaan als de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen 
van mening kunnen verschillen, niet worden overschreden. 
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worden indien die regels van dwingend recht bewust zijn geschonden; dan gaat de 
bescherming uit art. 7:902 BW niet op.72

Met andere woorden: indien in een vaststellingsovereenkomst een wezenlijke wij-
ziging besloten ligt, beschikt de aanbestedende dienst in uitgangspunt niet over een 
beëindigingsmogelijkheid. Dit kan anders worden wanneer een derde vernietiging 
vordert. Die derde wordt namelijk niet gehinderd door de regels van Titel 7.15 
BW, omdat de vaststellingsovereenkomst alleen tussen contractpartijen werkt.73 
In de afwezigheid van een derde, blijft de aanbestedende dienst op grond van titel 
7.15 BW evenwel gebonden aan zijn contractuele verplichtingen, die mede een 
wezenlijke wijziging meebrengen. 

Ad 6) Beperken wettelijke wijzigingsmogelijkheden

Verbintenisrechtelijk kan de opzeggingsmogelijkheid uit bijvoorbeeld art. 7:408 of 
7:764 BW normaliter worden weggecontracteerd. Ook kunnen partijen de werking 
ervan beperken. Die mogelijkheid blijft ten aanzien van aanbestede overeenkom-
sten bestaan in zoverre geen afbreuk wordt gedaan aan het nuttig effect van art. 73 
Richtlijn 2014/24/EU. Anders dient dit beding (in die mate) terzijde te worden ge-
schoven.74 Het lijkt overigens niet van bijzonder belang dat volgens de Hoge Raad 
de nietigheidssanctie uit art. 3:40 lid 2 BW niet in beeld komt bij overeenkomsten 
die zijn gesloten in strijd met het aanbestedingsrecht.75 Het terzijde schuiven kan 
namelijk rechtstreeks op Unierechtelijke grondslag worden gefundeerd.76 

Het Franse recht heeft in dezen een duidelijke keuze gemaakt. Volgens de Conseil 
d’Etat dient een bepaling die de aanbestedende dienst het recht ontneemt voortij-
dig te beëindigen, als nietig te worden beschouwd. Een dergelijke bepaling geldt 
als onverenigbaar met de bijzondere positie van de overheid als hoeder van het 
algemeen belang.77 Hoewel die positie in de Nederlandse constellatie minder op 
de voorgrond staat, is het onmiskenbaar dat ook Nederlandse aanbestedende dien-
sten niet louter vermogensrechtelijke belangen nastreven. Daarnaast blijven zij 
gebonden aan naleving van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van 
de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Hierbij past niet een beding dat de nuttige 
werking daarvan eerder frustreert dan bevordert. 

72	 Vgl. Wessels 2016, p. 498 met verwijzingen. 
73	 Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/159.
74	 Vgl. HJEG 19 juni 2008, C-454/06 (Pressetext, r.o. 75). 
75	 Zie o.a. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2638 (Xafax, r.o. 3.7.2 en 

3.7.3). Volgens Garsse, Verhoeven & Verschave 2021, § I is de nietigheid van een 
overeenkomst gesloten in strijd met het aanbestedingsrecht voorwerp van debat in 
België. 

76	 Zie met name de jurisprudentie aangehaald in § 6.2 en § 8.3.1.
77	 Conseil d’Etat 6 mei 1985, nrs. 41589 en 41699.
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Het standpunt van Van Ee lijkt zodoende wat te kort door de bocht. Hij meent dat 
art. 73 Richtlijn 2014/24/EU tot aanpassing van Nederlandse wetgeving noopt 
en dat dient te worden bepaald dat de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging 
niet langer contractueel kan worden uitgesloten.78 Aangenomen dat hij alleen het 
oog heeft op het uitsluiten van die mogelijkheid bij Europees aanbestede overeen-
komsten, is voortijdige beëindiging nog steeds niet altijd verplicht, ook niet bij 
wezenlijke wijzigingen. Het lijkt dus evenmin vereist dat de wet in die zin wordt 
aangepast. De begrenzing ligt daar wanneer het nuttig effect van de Richtlijn in 
gevaar komt. Dan kan de beëindigingsmogelijkheid via de aanvullende werking 
van de redelijkheid en billijkheid alsnog worden ingelezen, althans kan het beding 
vanwege strijd met het Unierecht terzijde worden geschoven. 

Ad 7) Aggregatie: een wettelijke regeling

Uit het voorgaande volgt dat in veel gevallen de mogelijkheid bestaat een wezen-
lijk gewijzigde overeenkomst te beëindigen. Tegelijkertijd valt zeker niet uit te 
sluiten dat die bevoegdheid in voorkomend geval niet bestaat. Hoe dan ook heeft 
de wetgever het nodeloos moeilijk gemaakt. Verkenningen zoals hiervoor zouden 
niet nodig zijn als in de Aanbestedingswet een voorziening was getroffen, waar-
door op eenduidige wijze aan de Europeesrechtelijke verplichtingen kan worden 
voldaan. 

De Franse Code de la commande publique bevat een apart hoofdstuk over de be-
ëindiging van overheidsopdrachten. Op grond van art. L2195-1 daarvan kan de 
aanbestedende dienst een opdracht beëindigen in de gevallen opgesomd in dat 
hoofdstuk.79 Art. L2195-6 kent die bevoegdheid toe in geval van een wezenlijke 
wijziging: “L’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne 
peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au 
chapitre IV du présent titre.”80 Aangezien die beslissing in de regel zal zijn ingege-
ven uit overwegingen in het algemeen belang,81 heeft de opdrachtnemer ingevolge 
L2195-5 vervolgens recht op schadeloosstelling. 

78	 Van Ee 2015, § 4. 
79	 Uit het gedrag van de aanbestedende dienst kan overigens voortvloeien dat hij de 

opdracht stilzwijgend heeft beëindigd, aldus Conseil d’Etat 11 december 2020, nr. 
427616 (r.o. 3 en 4). Het ministerie van Economische Zaken publiceert ook perio-
diek Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) die op de voet van art. 
R2112-2 aanhef en onder 1° Code de la commande publique onderdeel gemaakt 
kunnen worden van de aanbestedingsstukken. In de CCAG worden beëindigings-
gronden uitvoerig uitgewerkt. 

80	 Zie ten aanzien van concessies art. L3136-6 Code de la commande publique. Vgl. 
art. L6 onder 5° Code de la commande publique. 

81	 Zulke overwegingen kunnen juridisch, technisch en/of financieel van aard zijn. 
Voorbeelden betreffen het afbreken van een project vanwege moeilijkheden, ge-
wijzigde behoeften en/of beleidswijzigingen. Uiteraard dienen die overwegingen 
deugdelijk te worden gemotiveerd. Die motivering wordt ex tunc getoetst.
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Partijen kunnen de gevolgen van zo’n opzegging contractueel regelen. Indien zij 
dat niet gedaan hebben, dan voorziet art. R2191-31 Code de la commande publique 
erin dat partijen hierover met elkaar in onderhandeling treden, waarbij ook aan-
dacht is geschonken aan het scenario dat partijen het niet met elkaar eens worden 
binnen een periode van zes maanden: “En cas de résiliation du marché ouvrant 
droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas, dans un délai de six mois 
à compter de la date de la résiliation, à un accord sur le montant de l’indemnité, 
le titulaire perçoit, à sa demande, le montant que l’acheteur a proposé.”82

Een vergelijkbare regeling kan ook naar Nederlands recht wenselijk zijn. Op zijn 
best is immers thans onzeker of wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde 
van art. 73 Richtlijn 2014/24/EU. Wellicht nog belangrijker is dat die onzekerheid 
het aantal geschillen kan vergroten, omdat onduidelijk is of in het voorliggende 
geval een beëindigingsbevoegdheid bestaat. 

Een nieuw art. 2.163h Aanbestedingswet, dat opzegging en afrekening uniform 
regelt, lijkt daarom gepast.83 Qua opzegging kan gedacht worden aan een bepaling 
als de volgende: “De aanbestedende dienst is te allen tijde tot gehele of gedeelte-
lijke opzegging bevoegd in geval van een wezenlijke wijziging van de overheids-
opdracht.” In het verlengde daarvan kan het kader voor financiële afwikkeling 
worden neergelegd, zoals dat gedaan is bij overeenkomsten van opdracht en over-
eenkomsten tot aanneming van werk, zie art. 7:411 lid 2 resp. 7:764 lid 2 BW. 
Overkoepelende noties als goede trouw en schadebeperkingsplicht kunnen daarbij 
de werking van die regeling inkleuren,84 net als eventuele contractuele afspraken.

8.3.3	 Verdere aandachtspunten bij beëindiging

Naast de mogelijkheid tot beëindiging wordt de aandacht gevestigd op de opzeg-
termijn (ad 1), de onregelmatige opzegging (ad 2), en het achterwege laten van 
opzegging (ad 3). 

Ad 1) De mogelijkheid van een opzegtermijn

Partijen kunnen normaliter een opzegtermijn overeenkomen.85 Op grond van de 
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid kan zelfs de verplichting 
bestaan een redelijke termijn in acht te nemen. De vraag of die mogelijkheid ook 

82	 De hoogte en berekeningswijze van deze vergoeding wordt nader ingekleurd in 
o.a. art. 50.4 Cahier de Clauses Administratives Générales des marchés publics de 
travaux. Ingevolge art. R2191-30 Code de la commande publique is een voorschot 
mogelijk.

83	 Zie ook Plas 2017, § 6. Vgl. Van Heeswijck 2016, § 6. 
84	 Vgl. MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 11 en 12. 
85	 In sommige gevallen geldt een uitgewerkte regeling inzake de opzegtermijn, zie 

met name voor de agentuurovereenkomst art. 7:437 - 439 BW. Die termijn kan 
bijvoorbeeld relevant zijn voor aanbestede overeenkomsten inzake brokerdiensten. 
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bij een wezenlijk gewijzigde overeenkomst geldt, is nog niet sluitend beantwoord, 
terwijl art. 73 Richtlijn 2014/24/EU hierover niets regelt. 

Er bestaan goede gronden om die mogelijkheid aan te nemen, mits de opzegter-
mijn wordt gerechtvaardigd door het voorwerp van de opdracht.86 Het beëindigen 
van een wezenlijk gewijzigde overeenkomst strekt primair tot herstel van de me-
dedinging via een nieuwe aanbestedingsprocedure. Het geniet dan de voorkeur 
dat een afgebakend pakket aan te verrichten prestaties wordt aanbesteed. Dit pleit 
ervoor dat de werkzaamheden onder de wezenlijk gewijzigde overeenkomst tot 
een logisch punt worden afgerond. Ook is voorstelbaar dat continuering van de 
dienstverlening soms vanuit het oogpunt van het algemeen maatschappelijk be-
lang gerechtvaardigd is, zodat om die reden een opzegtermijn op zijn plaats is.87 

Om het nuttig effect van art. 73 Richtlijn 2014/24/EU te waarborgen, dient die 
termijn niet langer te duren dan strikt noodzakelijk en zouden de werkzaamheden 
binnen die termijn zoveel als mogelijk gericht moeten zijn op een zorgvuldige 
afwikkeling. Het spreekt voor zich dat de aanbestedende dienst zijn handelswijze 
dient te kunnen rechtvaardigen. 

Ad 2) De onregelmatige opzegging

Stel dat een aanbestedende dienst meent dat wezenlijk is gewijzigd. Hoewel de 
opdrachtnemer dit betwist, zegt de aanbestedende dienst de overeenkomst op. In 
rechte wordt de opdrachtnemer in het gelijk gesteld. Kunnen aan die conclusie 
gevolgen kleven?

Wanneer onverkort een opzeggingsmogelijkheid van toepassing is, hoeft dit niet 
zo te zijn. Hoe dan ook bestond voor de aanbestedende dienst een bevoegdheid 
die hij heeft ingeroepen. Wel kan worden betwijfeld of hij zich heeft gekweten van 
zijn verplichting zorg te dragen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de 
publieke middelen te creëren.88 Hij heeft dan namelijk zonder objectieve noodzaak 
een overeenkomst opgezegd met alle financiële (en politieke) gevolgen van dien.

De kwestie wordt anders als die mogelijkheid niet bestond. Een niet-gerechtvaar-
digde ontbinding,89 opzegging,90 of opschorting91 heeft namelijk tot gevolg dat die 

86	 Ook Halonen 2017, § 4.2 laat die mogelijkheid open. 
87	 Vgl. Arrowsmith 2018, p. 1042 en 1043. 
88	 Art. 1.4 lid 2 Aanbestedingswet.
89	 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684 (G4/Hanzevast, r.o. 3.3.1), bevestigd 

in HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:152 (Eiser/verweerder, r.o. 3.5.2). 
90	 Engels en Verbaken 2020 § 5.2.1. Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/180 en Spie-

rings 2016/2.4.3.1. 
91	 HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610 (Ammertlaan/Entho-

ven, r.o. 4.6). Vgl. over het automatische verzuim echter HR 4 november 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2517 (Creative Industry/Heredium, r.o. 4.2 - 4.5). 
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rechtshandeling niet het beoogde effect sorteert. Partijen worden dan in beginsel 
nog steeds door de overeenkomst gebonden, zij het dat de aanbestedende dienst 
dan in verzuim verkeert. 

Een onregelmatige beëindiging kan een aanbestedende dienst dus in een netelige 
positie brengen. Jegens de opdrachtnemer kan hij schadeplichtig zijn. Daarnaast 
kan hij al stappen hebben ondernomen voor het verdere verloop, bijvoorbeeld 
door het inroepen van een wachtkamerregeling of het voorbereiden van een nieu-
we aanbestedingsprocedure. Kapitaalvernietiging ligt dan op de loer, zodat terug-
houdendheid en zorgvuldigheid te meer geboden zijn. In zulke gevallen kan het 
wenselijk zijn af te gaan op het (spoed)oordeel van een onafhankelijke instantie, 
zoals een arbitragecommissie.92 

Ad 3) Kan opzegging achterwege blijven?

In § 8.3.4 onder ad 4 komt aan de orde dat vernietiging achterwege kan blijven 
bij toepasselijkheid van artt. 4.18 e.v. Aanbestedingswet. Eenzelfde uitzondering 
zou via een analoog beroep kunnen worden aangenomen indien de overeenkomst 
in beginsel geheel of gedeeltelijk dient te worden opgezegd.93 De casuïstiek is im-
mers vergelijkbaar, terwijl vernietiging vanwege haar terugwerkende kracht als 
verstrekkender sanctie kan worden beschouwd. Als het meerdere achterwege kan 
blijven, kan het mindere dat ook. 

In tegenstelling tot een vernietigingsactie bestaat bij opzegging de reële mogelijk-
heid dat er nog geen klagende derde in beeld is. Zo kan vanuit de interne geledin-
gen van de aanbestedende dienst zijn gesignaleerd dat (waarschijnlijk) wezenlijk 
is gewijzigd. Gelet op de mogelijkheid van dit analoge beroep kan gesteld worden 
dat opzegging alsnog achterwege kan blijven. In die context is het van belang dat 
artt. 4.18 e.v. Aanbestedingswet uitgaan van rechterlijke tussenkomst. Dit vereiste 
geldt doorgaans niet bij een besluit over opzegging. Gelet op de potentieel ver-
strekkende gevolgen, kan het niettemin onder omstandigheden raadzaam zijn om 
het voorgenomen besluit ter beoordeling aan een onafhankelijke derde voor te 
leggen. 

8.3.4	 De mogelijkheid tot vernietiging 

De rechtsbeschermingsrichtlijn sanctioneert een onrechtmatige gunning met ‘on-
verbindendheid’. De werking van die sanctie wordt aan het nationale recht overge-
laten, zodat ruimte bestaat voor zowel vernietiging als de mogelijkheid alleen toe-
komstige verbintenissen aan te tasten. In dat laatste geval dient te worden voorzien 

92	 Met inachtneming van art. 4.26 Aanbestedingswet. 
93	 Het zal van de aard en inhoud van de overeenkomst afhangen of gedeeltelijke op-

zegging in beginsel is toegestaan. Ten aanzien van overeenkomsten tot aanneming 
van werk vloeit die mogelijkheid voort uit art. 7:764 BW, welk artikel van regelend 
recht is. 
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in alternatieve sancties.94 In art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet is ervoor gekozen dat 
de overeenkomst dan in rechte kan worden vernietigd.95 

Deze grondslag is relevant vanwege de gelijkstelling van een wezenlijke wijzi-
ging met een onrechtmatige directe gunning. Artt. 4.15 e.v. Aanbestedingswet zijn 
op die gelijkschakeling echter niet ingericht. Dit hoeft op korte termijn ook niet 
te worden verwacht. Hoewel de Europese Commissie in 2017 erkende dat kan 
worden verduidelijkt hoe de rechtsbeschermingsrichtlijnen zich verhouden tot het 
wijzigen en beëindigen van overeenkomsten, besloot zij deze richtlijnen voorals-
nog te handhaven.96 

Eerder is de totstandkoming van deze richtlijnen uiteengezet door Hebly, Brants 
en Kos.97 Later heeft Van Heeswijck de totstandkoming van artt. 4.15 e.v. geana-
lyseerd.98 Ook elders zijn de achtergronden, bezwaren, en gemaakte keuzes ten 
aanzien van deze doorwerking van het aanbestedingsrecht in het contractenrecht 
geduid.99 Aan die aandachtspunten wordt daarom voorbijgegaan. Dat geldt ook 
voor de kritiek op de beperkte werking van art. 4.15 Aanbestedingswet en het 
initiatief tot verruiming van het toepassingsbereik,100 omdat de discussie zich hier 
centreert rondom de reeds bestaande grondslag van de onrechtmatige gunning. De 
analyse spitst zich toe op vier vragen: wie kan de actie instellen? Binnen welke 
termijn dient de actie te zijn ingesteld? Wat dient er te worden vernietigd? Wan-
neer kan van vernietiging worden afgezien?

Ad 1) Wie kan de actie instellen?

Op grond van art. 4.15 Aanbestedingswet kan een overeenkomst in rechte worden 
vernietigd. Buitengerechtelijke vernietiging is uitgesloten.101 Gelet op de ratio van 
het verbod om wezenlijk te wijzigen, is het aannemelijk dat de vernietigingsactie 

94	 Zie art. 2 quinquies lid 2 en overweging 21 considerans Richtlijn 2007/66/EG. Vgl. 
Arrowsmith 2018, p. 1028 en 1029. 

95	 Ten onrechte wekt sub a de suggestie dat onrechtmatig gegunde concessieopdrach-
ten niet vernietigd kunnen worden, vgl. art. 46 en 47 Richtlijn 2014/23/EU. Overi-
gens verwijst art. 2a.29 wel naar art. 4.15 Aanbestedingswet, maar dit alleen in de 
context van concessies voor sociale en andere specifieke diensten. In Nederland is 
vernietiging op deze grondslag slechts incidenteel toegepast, zie bijv. hof Arnhem-
Leeuwarden 8 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2878. 

96	 Europese Commissie 2017, p. 9 - 11. 
97	 Hebly, Brants & Kos 2011. 
98	 Van Heeswijck 2014, hoofdstuk 6. 
99	 Zie o.a. Arrowsmith 2018, hoofdstuk 22; Halonen 2017 § 2; Pijnacker Hordijk c.s. 

2009, p. 575 - 578; Treumer 2007. 
100	 Zie met name de brief van staatssecretaris Keijzer d.d. 12 februari 2021 met ken-

merk CE-MC / 20296664. 
101	 Dit wordt bevestigd door overweging 13 considerans Richtlijn 2007/66/EG en 

MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 11. 
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in beginsel wordt ingesteld door een concurrent van de opdrachtnemer.102 Dat de 
wetgever ook van de betrokkenheid van een concurrent uitging, blijkt uit de aan-
hef van art. 4.15 lid 2 Aanbestedingswet, waar gesproken wordt van de opdracht-
nemer die een vernietigingsactie instelt.103 Die keuze is in lijn met het vereiste dat 
beroepsprocedures “op zijn minst toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft 
of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en die door een beweerde 
inbreuk is of dreigt te worden geschaad.”104

Dit zo zijnde, kan de vraag rijzen of ook een aanbestedende dienst een vernieti-
gingsvordering op de voet van art. 4.15 Aanbestedingswet kan instellen.105 Het 
belang van het antwoord hierop is met name gelegen in het effect. In tegenstelling 
tot opzegging of ontbinding heeft vernietiging vanwege art. 3:53 BW in begin-
sel terugwerkende kracht, zodat ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan.106 De 
rechtsbeschermingsrichtlijnen, parlementaire geschiedenis, en Hoge Raad-juris-
prudentie bieden geen aanknopingspunt voor de aanname dat een aanbestedende 
dienst ook een beroep toekomt op art. 4.15 lid 1 aanhef en onder a Aanbeste-
dingswet.107 Door het hof Leeuwarden is die weg afgesneden met als argument dat 
Richtlijn 2007/66/EG niet is geschreven ter bescherming van de belangen van de 
aanbestedende dienst.108 In navolging hiervan is betoogd dat art. 4.15 Aanbeste-
dingswet geen grondslag biedt een wezenlijk gewijzigde opdracht te beëindigen.109 

Bij overheden kan die wens wel bestaan, bijvoorbeeld wanneer prestaties nog te-
ruggedraaid kunnen worden zodat ze vervolgens rechtmatig kunnen worden uit-
gevoerd. Temeer kan die wens bestaan, indien onbedoeld wezenlijk is gewijzigd. 
In tegenstelling tot het formele besluitvormingsproces dat ten grondslag ligt aan 
het aangaan van een overeenkomst, kunnen wijzigingen zich relatief eenvoudiger 
zonder een vergelijkbaar proces (zoals het naleven van een meerwerkprocedure) 

102	 Vgl. Van Heeswijck 2014, p. 212 - 214 en MvA, EK 2011-2012, 32 440, C, p. 16. 
In HJEU 2 september 2021, C‑721/19 en C‑722/19 (Sisal, r.o. 56 - 65) is bevestigd 
dat een concurrent die niet heeft deelgenomen een gestelde wezenlijke wijziging in 
rechte kan aanvechten. Hij hoeft niet te bewijzen dat hij sowieso zal inschrijven op 
een nieuwe aanbestedingsprocedure. 

103	 Art. L551-14 Code de justice administrative hanteert eenzelfde uitgangspunt en 
staat het onder bepaalde voorwaarden toe dat vertegenwoordigers van de overheid 
een dergelijke actie kunnen instellen. 

104	 Art. 1 lid 3 Richtlijn 1989/665/EEG zoals vervangen in art. 1 lid 1 Richtlijn 2007/66/
EG.

105	 Los dus van de mogelijkheid voor een contractpartij vernietiging te vorderen van-
wege het bestaan van een wilsgebrek.

106	 Asser/Sieburgh 6-III 2018/637 en 638. 
107	 Zie wat de Hoge Raad betreft, met name HR 18 november 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:2638 (Xafax). 
108	 Hof Leeuwarden 21 mei 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6167 (r.o. 7 en 8). 
109	 Van Heeswijck 2016, § 4. Vgl. De Wijs & Van der Kooij 2015 onder ‘vernietiging 

in de praktijk’. 
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voordoen.110 Een te goeder trouw handelende aanbestedende dienst kan stellen 
dat opheffing van de onrechtmatige situatie en herstel van de mededinging slechts 
door vernietiging van de gewijzigde overeenkomst, althans de wijziging, kan wor-
den bewerkstelligd.111 

Unierechtelijk lijkt die mogelijkheid op weinig weerstand te stuiten indien het 
evenredigheidsbeginsel wordt nageleefd. Het aantasten van een (rechts)toestand 
in strijd met het aanbestedingsrecht lijkt het nuttig effect eerder te bevorderen dan 
tegen te werken. Los hiervan, mag het nationaal recht op grond van de rechtsbe-
schermingsrichtlijn in verdergaande sancties voorzien.112 En op grond van art. 73 
Richtlijn 2014/24/EU dient het nationale recht de voorwaarden voor de beëindi-
ging van een wezenlijk gewijzigde overeenkomst te bepalen. 

Naar Nederlands recht is het van belang dat de bevoegdheid tot vernietiging alleen 
wordt toegekend aan een partij in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat.113 
Te betogen valt dat een aanbestedende dienst om die reden niet tot vernietiging 
bevoegd is, omdat het verbod wezenlijk te wijzigen niet beoogt zijn belangen te 
beschermen, maar die van een belanghebbende ondernemer.114 Daar staat tegen-
over dat op aanbestedende diensten een zelfstandige verplichting rust rechtmatig 
te handelen en het aanbestedingsrecht na te leven. Dit laatste komt expliciet ook 
tot uitdrukking in de bepalingen van de wet NErpe, die onder meer voorziet in de 
mogelijkheid van een aanwijzing of indeplaatsstelling door de minister wanneer 
een aanbestedende dienst zijn verplichtingen uit hoofde van die wet - waaronder 
met betrekking tot het aanbestedingsrecht - niet naleeft.115 In zoverre zou een be-
lang van de aanbestedende dienst wel degelijk kunnen worden aangenomen. 

Daarentegen is niet uitgesloten dat een aanbestedende dienst die vernietigings-
mogelijkheid aangrijpt om van een hem onwelgevallige overeenkomst of op-
drachtnemer af te komen. Opportunistisch handelen is ook de overheid niet altijd 

110	 Hiermee is niet gezegd dat uitzonderingen ondenkbaar zijn, zie HR 1 juni 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BV1748 (Almere) en HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1119 
(Dronten). In de civiele rechtspraak worden zulke uitzonderingen slechts spora-
disch aanvaard, vgl. hof Den Bosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1139. 
Zie ook Asser/Kortmann 3-III 2017/149.

111	 Vgl. naar analogie Treumer 2007, introductie. 
112	 Overweging 20 considerans Richtlijn 2007/66/EG. Vgl. art. 1 lid 3 Richtlijn 

1989/666/EEG zoals in 2007 vervangen op grond waarvan beroepsprocedures ”op 
zijn minst” in de benoemde gevallen toegankelijk dienen te zijn. Verdergaande 
maatregelen zijn getroffen in België, aldus Van Garsse, Verhoeven en Verschave 
2021, § III.2.c.

113	 Asser/Sieburgh 6-III 2018/620 en 621. Vgl. art. 3:51 BW en de commentaren daar-
op. 

114	 Vgl. hof Den Haag 7 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1863 (r.o. 5). 
115	 Zie art. 2, 4, 5, en 7 wet NErpe. 
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vreemd.116 Verder is onmiskenbaar dat vernietiging een ingrijpende maatregel is 
die grote gevolgen voor de opdrachtnemer kan hebben.117 Dat belang dient te wor-
den meegewogen, zeker omdat naleving van het aanbestedingsrecht primair een 
verantwoordelijkheid van de overheid is, zodat zij niet dient te profiteren van haar 
eigen falen.118

Gelet hierop lijkt het in beginsel terecht dat een aanbestedende dienst geen beroep 
toekomt op art. 4.15 lid 1 aanhef en onder a Aanbestedingswet. Niettemin kan die 
mogelijkheid toch voor specifieke uitzonderingsgevallen worden opengesteld, bij-
voorbeeld wanneer een louter op de toekomst gerichte beëindiging onvoldoende 
recht doet aan de vereisten die voortvloeien uit het Europese aanbestedingsrecht, 
zodat herstel van de mededinging vernietiging vergt, maar een derde (nog) geen 
vernietigingsactie heeft ingesteld. Uit het oogpunt van rechtszekerheid van de op-
drachtnemer is dan wel vereist dat de zesmaandentermijn onverkort wordt geëer-
biedigd en dat hij wordt gecompenseerd. 

Ad 2) Binnen welke termijn dient de actie te zijn ingesteld?

Art. 4.15 lid 2 Aanbestedingswet bevat twee vervaltermijnen.119 In uitgangspunt 
geldt een termijn van zes maanden die start op de dag nadat de overeenkomst is 
gesloten. Die termijn wordt verkort tot 30 dagen wanneer de aanbestedende dienst 
een aankondiging van een gegunde opdracht heeft gepubliceerd of belanghebben-
den in kennis heeft gesteld van het sluiten van de overeenkomst. 

De zesmaandentermijn is in de nationale jurisprudentie al meerdere keren toege-
past op de wijziging van een aanbestede overeenkomst. Het peilmoment wordt 
dan gevormd door de datum van wijziging (en niet de datum waarop klager daar-
mee bekend raakt),120 omdat dit de datum van het gestelde onrechtmatige handelen 

116	 Zie vanuit staatssteunrechtelijk perspectief bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 
6 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9636. Dit arrest is op grond van art. 81 
RO bevestigd in HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1587 (Harlingen).

117	 HJEU 26 november 2015, C-166/14 (MedEval, r.o. 40). 
118	 Vgl. HJEU 27 oktober 2011, C-601/10 (Commissie/Griekenland, r.o. 33 en 35).
119	 Vgl. op het punt van de vervaltermijnen MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 8. 
120	 Rb. Amsterdam 10 januari 2022, ECI:NL:RBAMS:2022:121 (r.o. 4.3 en 4.8); Rb. 

Limburg 11 november 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:8493 (r.o. 4.4); Rb. Den 
Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6590 (r.o. 4.6); Rb. Overijssel 10 
april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1240 (r.o. 4.5); Rb. Overijssel 13 juni 2018, 
ECLI:NL:RBOVE:2018:2311 (r.o. 5.3 en 5.4); Rb. Den Haag 24 februari 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:4898 (r.o. 4.4), CvAE 13 juni 2018, advies nr. 469 (alinea’s 
5.8.4 en 5.8.5). Vgl. Rb. Gelderland 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5858 
(r.o. 4.4). 
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is.121 Vergeleken met de situatie van een ‘zuivere’ directe gunning, kan aan de zes-
maandentermijn ingeval van een (wezenlijke) wijziging een nog groter belang toe-
komen. Voor de buitenwacht is het doorgaans duidelijker te zien dat er iets plaats-
vindt dan te achterhalen wat er gebeurt. Zes maanden kan dan kort aanvoelen.122 
Toch weegt dit in beginsel niet op tegen het belang van de rechtszekerheid.123 Als 
afstand genomen wordt van de zesmaandentermijn kan een overeenkomst moge-
lijk tot in lengte van jaren met vernietiging bedreigd worden. De belangenafwe-
ging valt dan zwaar uit in het voordeel van de gelaedeerde derde. Na ommekomst 
van die termijn dient dus toevlucht genomen te worden tot andere middelen, zoals 
schadevergoeding. 

Aan de dertig-dagen-termijn kan ook belang toekomen. Zoals in § 7.4.1 toegelicht, 
vertoont de aankondiging van een wijziging gelijkenissen met de aankondiging 
van een gegunde opdracht. Dit zo zijnde, ligt het in de rede eenzelfde termijn te 
hanteren, dus dertig dagen ingaande op de dag na de datum van publicatie van de 
deugdelijk opgestelde aankondiging van een wijziging. 

Hiermee is echter de vraag naar de relevante termijnen nog niet sluitend beant-
woord. In ieder geval staat het punt van opeenvolgende wijzigingen nog open. Als 
aangegeven, dient de termijn op het niveau van de wijziging te worden vastgesteld. 
De vraag hoe met opvolgende wijzigingen om te gaan is enkele jaren terug door 
het hof Den Bosch beantwoord in het kader van een overeenkomst ten behoeve 
van de inzameling van gemeentelijk afval. Op deze overeenkomst worden drie ad-
denda gesloten. Volgens appellant Shanks is de overeenkomst hierdoor wezenlijk 
gewijzigd. Het hof zoekt aansluiting bij de zesmaandentermijn en oordeelt dat de 
wijzigingen voortvloeiend uit addenda I en II niet hoeven te worden onderzocht, 
omdat de vernietigingsactie buiten die termijn is ingesteld. De wijzigingen uit ad-
dendum III worden als niet-wezenlijk aangemerkt.124 

Op zichzelf is dit een begrijpelijk oordeel. Toch dreigt hier mogelijk het gevaar 
van uitholling. Een wezenlijke wijziging kan namelijk niet alleen aan de orde zijn 
bij één majeure wijziging, maar ook bij meerdere kleine(re) wijzigingen. Op een 
gegeven moment doet een druppel de emmer overlopen. Feitelijk is de emmer 
relevant, maar juridisch wordt dan slechts naar één of enkele druppels gekeken. 

121	 Vgl. bijv. Hof Den Haag 17 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:5247 (r.o. 
4.6), HJEG 19 juni 2008, C-454/06 (Pressetext, r.o. 34 en 45 - 49) en de conclusie 
van A-G Kokott d.d. 13 maart 2008 in die zaak (alinea’s 64 en 65). Vgl. verder Hof 
Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9094 (r.o. 6.32).

122	 Het is nationale wetgevers niet toegestaan vervaltermijnen te wijzigen, om de nieu-
we vervaltermijn toe te passen op wijzigingen die op grond van de oude vervalter-
mijn niet meer aangetast konden worden, aldus HJEU 26 maart 2020, gevoegde 
zaken C‑496/18 en C‑497/18 (Hungeod, r.o. 88 - 102). 

123	 Vgl. overweging 27 considerans Richtlijn 2007/66/EG en HJEU 26 november 
2015, C-166/14 (MedEval, r.o. 42). 

124	 Hof Den Bosch 11 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:281 (r.o. 4.10 en 4.12).
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Ook hier botsen de wederzijdse belangen en komt bijzonder belang toe aan de 
rechtszekerheid. 

Voor de werkbaarheid van het systeem dient als uitgangspunt te worden gehan-
teerd dat de aanbestedende dienst niet welbewust het aanbestedingsrecht probeert 
te omzeilen. In het verlengde hiervan dient te worden aangenomen dat de zesmaan-
dentermijn onverkort geldt. Desalniettemin lijkt ruimte voor een uitzondering te 
bestaan. Uit het in § 2.2.3 besproken Mödling-arrest volgt dat bij een rechtstreekse 
gunning niet alleen gekeken dient te worden naar afzonderlijke opvolgende ge-
beurtenissen, maar dat deze ook gezamenlijk kunnen worden beoordeeld mede 
indachtig het doel dat ze beogen te bewerkstelligen.125 Toegepast kan dit ertoe 
leiden dat bij meerdere wijzigingen die samen een wezenlijke wijziging vormen, 
een later gelegen peilmoment wordt gekozen althans dat soms een uitzondering op 
de zesmaandentermijn kan worden aangenomen. 

Tot slot is van belang dat deze termijnen niet relevant zijn voor de vraag of de 
eiser aanspraak heeft op schadevergoeding. Een (primaire) vernietigingsvordering 
kan dan worden afgewezen omdat de zesmaandentermijn voor enkele wijzigin-
gen al is verlopen, terwijl de resterende wijzigingen niet-wezenlijk zijn. Voor de 
(subsidiaire) schadevergoedingsvordering geldt die termijn niet, zodat alsnog tot 
een wezenlijke wijziging kan worden geconcludeerd.126 Dit betekent dan dat een 
dubbele inhoudelijke toets kan plaatsvinden.127 Voor de vernietigingsactie wordt 
een deel van de wijzigingen beoordeeld, terwijl voor de schadevergoedingsactie in 
beginsel alle wijzigingen in beeld blijven. 

Ad 3) Wat dient er te worden vernietigd?

Volgens art. 4.15 Aanbestedingswet is de overeenkomst vernietigbaar. Dat is in 
de systematiek van die bepaling logisch. In dit geval gaat die logica niet zonder 
meer op. Dient de hele wezenlijk gewijzigde overeenkomst te worden vernietigd 
of volstaat vernietiging van de wijziging? 

Arrowsmith en Halonen wijzen erop dat sprake is van een grijs gebied, maar dat 
praktisch gezien een redenering op basis van de mate van feitelijke verweven-
heid soelaas kan bieden. In zoverre aantasting van louter de wijziging mogelijk is, 
zou daarmee kunnen worden volstaan.128 Vanuit de ratio van het leerstuk van de 

125	 HJEG 10 november 2005, C-29/04 (Commissie/Oostenrijk, met name r.o. 40 en 
41). 

126	 Vgl. o.a. HJEU 26 november 2015, C-166/14 (MedEval, r.o. 30 - 46). 
127	 Dan resteert nog wel de vraag naar rechtsverwerking, vgl. hof Arnhem-Leeu-

warden 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7958, maar ook Rb. Overijs-
sel 10 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1240 en Rb. Overijssel 13 juni 2018, 
ECLI:NL:RBOVE:2018:2311. 

128	 Arrowsmith 2018, p. 1024, 1032 en 1033; vgl. Halonen 2017 § 4.3 alsook Van 
Garsse, Verhoeven & Verschave 2021 § II. 
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wezenlijke wijziging en het evenredigheidsbeginsel gedacht, lijkt dit juist indien 
hierdoor herstel van de mededinging kan worden bereikt.129 Tegelijkertijd kan de 
wijziging zodanig verweven zijn (geraakt) met de andere verbintenissen dat alleen 
volledige vernietiging toereikend is.130 

Nu is in de Nederlandse jurisprudentie en literatuur de vraag aan de orde gesteld 
of partiële vernietigbaarheid mogelijk is, waarbij een tendens zichtbaar lijkt naar 
positieve beantwoording daarvan.131 Zonder uitvoerig bij deze discussie stil te wil-
len staan, lijkt het in deze context wenselijk die mogelijkheid te aanvaarden om 
het risico op onevenredige consequenties te verkleinen. Wetssystematisch kan die 
keuze in het verlengde van art. 4.20 lid 1 Aanbestedingswet worden gezien, op 
grond waarvan uit het oogpunt van evenredigheid aan de vernietiging geheel of 
gedeeltelijk de werking kan worden ontzegd.132 

Het lijkt weinig aanlokkelijk dat gehele vernietiging ook dient te volgen in het 
geval van een te isoleren wijziging. Het aanbestedingsrecht behoort niet tot sanc-
tierecht te vervallen en de beoogde doelen kunnen dan met minder verstrekkende 
maatregelen worden bereikt. Daarbij komt dat ook een vernietiging van alleen 
de wijziging tot forse gevolgen kan leiden voor de aanbestedende dienst en de 
opdrachtnemer. 

Complicaties zijn echter niet uit te sluiten. Ter illustratie kan een wezenlijke wijzi-
ging dienen die besloten ligt in aanpassingen van de voorwaarden van de overeen-
komst via een vaststellingsovereenkomst en die verbintenisrechtelijk schuldver-
nieuwing c.q. objectieve novatie tot gevolg heeft.133 Stel dat de vernietiging wordt 
uitgesproken. In uitgangspunt brengt de vernietiging van een novatie mee dat de 
verbintenis, waarvan afstand was gedaan, herleeft.134 In deze casus kan betwijfeld 
worden of betrokkenen hier wel mee gebaat zijn. Enerzijds zijn contractpartijen 
niet voor niets de vaststellingsovereenkomst aangegaan; zij wilden van die oor-
spronkelijke verbintenis af. Anderzijds krijgt de derde, die de procedure is gestart, 
in beginsel nog steeds geen nieuwe kans, omdat partijen gebonden zijn gebleven 

129	 Een vergelijkbare visie is te vinden bij Van Garsse & Verhoeven 2019, § 2.4.
130	 Hoepffner 2009, p. 439 spreekt zelfs van het besmet raken van de hele overeen-

komst. 
131	 Vgl. De Loos-Wijker 2020 en Van Schaik 2018. Zie ook HR 12 november 2021, 

ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato/X, r.o. 3.1.15). Anders: Asser/Hijma 7-I 2019/722 
die in het kader van koopovereenkomsten betoogt dat hierdoor het contractuele 
evenwicht verstoord kan raken. Zie ook De Graaf 2020 p. 340 - 342 inclusief ver-
wijzingen. 

132	 Zie overweging 22 considerans Richtlijn 2007/66/EG. Vgl. art. L551-19 Code de 
justice administrative op grond waarvan de nietigheidssanctie onder meer plaats 
kan maken voor beëindiging van de overeenkomst. 

133	 Zie hierover uitgebreider Plas 2017. 
134	 Asser/Sieburgh 6-III 2018/637. 
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aan de oorspronkelijke overeenkomst die op zichzelf rechtmatig tot stand is geko-
men en waarvoor dus geen afzonderlijke grond voor vernietiging hoeft te bestaan. 

Op dergelijke complicaties wordt hier geen algemeen antwoord geboden. Gelet 
op de casuïstische aard van de problematiek valt wel te betwijfelen of wetgevend 
optreden hier gewenst is. Het ligt meer voor de hand dat betrokkenen dan gebruik 
kunnen maken van andere instrumenten. Zo kan een schadevergoeding worden 
toegewezen, al dan niet in combinatie met het op de voet van artt. 4.18 e.v. Aanbe-
stedingswet achterwege laten van de vernietiging.

Ad 4) Wanneer kan van vernietiging worden afgezien?

Gelet op art. 4.20 lid 1 en 4.21 lid 2 Aanbestedingswet (samen met art. 3:53 lid 2 
BW) kan de rechter aan de vernietiging geheel of gedeeltelijk de werking ontzeg-
gen. Daarnaast kan hij op de voet van art. 4.18 lid 1 Aanbestedingswet besluiten 
een overeenkomst niet te vernietigen indien dwingende redenen van algemeen 
belang het noodzakelijk maken dat de overeenkomst in stand blijft, waarbij hij 
ingevolge art. 4.19 lid 1 Aanbestedingswet ook tot verkorting van de looptijd kan 
besluiten.135 

Het begrip dwingende redenen van algemeen belang behelst een open norm waar-
onder uiteenlopende belangen vallen, van de bescherming van werknemers en 
consumenten tot het (stedelijk) milieu en het intellectueel eigendom.136 Zodoende 
bestaat enige ruimte voor nationaal maatwerk.137 Echter, ingevolge art. 4.18 lid 
2 Aanbestedingswet mogen economische belangen alleen als dwingende reden 
worden beschouwd indien vernietiging in uitzonderlijke omstandigheden oneven-
redig grote gevolgen zou hebben. Economische belangen die rechtstreeks verband 
houden met de overeenkomst, mogen geen dwingende reden vormen.138 Het gaat 
dan onder meer om kosten die voortvloeien uit vertraging bij de uitvoering van de 
overeenkomst, kosten van een nieuwe aanbestedingsprocedure, kosten die veroor-
zaakt worden door het feit dat een andere onderneming de overeenkomst uitvoert, 
en kosten van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de vernietiging.

135	 Vgl. over de achtergronden van deze uitzonderingen Van Heeswijck 2014, p. 220 - 
224. 

136	 MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 12. Vgl. Simovart 2015, p. 37 en 38 (incl. 
verwijzingen). 

137	 Arrowsmith 2018, p. 1025. 
138	 Vgl. HJEU 22 oktober 2013, C‑105/12 t/m C‑107/12 (Staat/Essent c.s., r.o. 51 en 

52). Vgl. inzake de hernieuwing van concessies HJEG 13 september 2007, C-260/04 
(UNIRE, r.o. 26 - 36). Relatief zijdelings kwam deze grondslag ter sprake in Rb. 
Amsterdam 21 september 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9050 (r.o. 4.18). Vgl. 
Rb. Amsterdam 24 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3388 (r.o. 4.16). 
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In de Nederlandse praktijk leiden deze uitzonderingen vooralsnog een sluimerend 
bestaan.139 De kans bestaat dat, met de doorontwikkeling van het leerstuk van 
de wezenlijke wijziging, procespartijen in toenemende mate hun weg naar artt. 
4.18 e.v. Aanbestedingswet weten te vinden. Simovart heeft die verwachting al 
uitgesproken. Zij koppelt dit met name aan de omstandigheid dat, hoe verder de 
uitvoering gevorderd is, hoe kritieker verwezenlijking van de beoogde project-
doelstellingen wordt.140 

Als een op zichzelf staande wijziging ter discussie staat, lijkt verkorting van de 
looptijd of (gedeeltelijke) ontzegging van de werking van de vernietiging minder 
voor de hand te liggen. Omdat niet de hele overeenkomst wordt aangetast, lijken 
de effecten van de vernietiging dan immers minder dramatisch. Staat wel de hele 
overeenkomst ter discussie, dan kan een bijzondere dynamiek in de verhouding 
eiser, aanbestedende dienst, en opdrachtnemer ontstaan. Als de vernietigingsvor-
dering in beginsel toewijsbaar is, kan de aanbestedende dienst aanvoeren dat een 
exceptie dient te worden toegepast. Van de weeromstuit kan de opdrachtnemer 
zich op het standpunt stellen dat het honoreren van dit verweer een voor hem on-
acceptabele situatie tot gevolg zal hebben, bijvoorbeeld omdat hij dan gehouden 
zal zijn de overeenkomst tegen (zwaar) verlieslatende condities uit te voeren. Niet 
uitgesloten is dan dat de rechter reeds hierom het beroep van de aanbestedende 
dienst zal afwijzen.141 

Een combinatie van maatregelen is ook mogelijk om enerzijds recht te doen aan de 
derdenbelangen en anderzijds om de continuïteit van de openbare dienstverlening 
niet in gevaar te brengen. Ter illustratie dient een uitspraak van de Franse Conseil 
d’Etat inzake een aanbestede overeenkomst voor de reparatie en het onderhoud 
van liften waarin de standstill-termijn niet was gerespecteerd.142 In die zaak be-
stonden geen dwingende redenen een alternatieve sanctie toe te passen. Tegelij-
kertijd bestond er het maatschappelijk belang dat het onderhoud van de liften werd 
voortgezet. Daarom werd de ‘annulation’ uitgesproken vanaf een in de toekomst 
gelegen datum, te weten vier maanden na de datum van de uitspraak. Daarnaast 
kan voor bepaalde situaties aan het sluiten van een overbruggingsovereenkomst 

139	 Getuige Europese Commissie 2017, p. 5 geldt dit ook voor andere lidstaten: “Wat 
alternatieve straffen betreft, heeft de meerderheid van de lidstaten zowel boetes en/
of het verkorten van de duur van de overeenkomsten omgezet. Toch worden deze 
boetes slechts sporadisch toegepast omdat ze worden gezien als het minst effectieve 
rechtsmiddel. Met name zijn de lidstaten van oordeel dat boetes slechts een ver-
plaatsing van fondsen zijn.”

140	 Simovart 2015, p. 39. 
141	 Vgl. de staatssteunrechtelijke kwestie uit hof Den Bosch 1 juni 2021, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:1607 (r.o. 9.10.4 - 9.10.12).
142	 Conseil d’Etat 1 juni 2011, N° 346405. 
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met de huidige opdrachtnemer worden gedacht.143 In zulke gevallen kan in de 
tussengelegen periode een (versnelde) aanbestedingsprocedure voor een nieuwe 
opdracht worden georganiseerd. 

Wanneer een uitzondering op de vernietiging wordt aangenomen, of wanneer die 
mogelijkheid niet langer openstaat, komen alternatieve sancties in beeld. 

8.4	 Reflecties over boetes en schadevergoeding

De Richtlijnen harmoniseren de gevolgen van een wezenlijke wijziging niet vol-
ledig.144 Er zijn dus andere gevolgen mogelijk dan een aanbestedingsplicht en een 
vorm van aantasting van de overeenkomst. In § 8.4.1 gaat de aandacht uit naar de 
bestuurlijke boete en in § 8.4.2 naar de onrechtmatige-daadsactie, in het bijzonder 
naar enkele bewijsperikelen die in dat verband spelen. Tot slot worden in § 8.4.3 
enkele gedachten gewijd aan een schadevergoedingsactie ingesteld door een op-
drachtnemer.145 

8.4.1	 Over boetes en de onwenselijkheid van het doorberekenen daarvan

Op de voet van art. 4.21 t/m 4.24 Aanbestedingswet legt de ACM aan de aan-
bestedende dienst een bestuurlijke boete op wanneer een onrechtmatig gesloten 
overeenkomst om dwingende redenen van algemeen belang niet wordt vernietigd, 
althans wanneer aan die vernietiging geheel of gedeeltelijk de werking is ont-
zegd.146 Aangezien een wezenlijke wijziging mede kan leiden tot de vernietiging 
van de overeenkomst, kan aan deze boeteregeling dus belang toekomen. 

De hoogte van de boete en de wijze waarop die berekend wordt, zijn nader uitge-
werkt in art. 3.1 t/m 3.6 Boetebeleidsregel ACM 2014.147 Ingevolge art. 3.3 Boe-
tebeleidsregel bedraagt de hoogte van een boete de waarde van het deel van de 
overeenkomst dat niet vernietigd is (waaronder mede te begrijpen is het deel waar-
aan de werking van de vernietiging is ontzegd) vermenigvuldigd met het boeteper-
centage. Op beide aspecten wordt hierna ingegaan. Vervolgens wordt stilgestaan 
bij de onwenselijkheid de boete aan de opdrachtnemer door te berekenen. 

143	 Indien de initiële overeenkomst ten onrechte niet Europees is aanbesteed, kan een 
daartoe strekkende vordering worden afgewezen, zie Hof Arnhem-Leeuwarden 1 
oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (r.o. 3.55). Dit is in de context van 
wezenlijk gewijzigde overeenkomst een niet te veronachtzamen aandachtspunt. 

144	 HJEU 14 mei 2020, C-263/19 (T-Systems, r.o. 62 - 65). 
145	 Daarnaast zijn andere consequenties mogelijk, zoals het uitblijven van goedkeuring 

van een jaarrekening. Zie wat dat betreft § 3.5.10 en 3.5.11 van de SDO notitie 
2019.

146	 Vgl. art. 2 sexies lid 2 Richtlijn 2007/66/EG. 
147	 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. 

WJZ/14112617. 
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Ad 1) Waarde van het niet-vernietigde deel

Art. 3.4 Boetebeleidsregel regelt op basis van welke criteria de waarde van de 
overeenkomst moet worden vastgesteld. Daarbij dient te worden aangesloten bij 
de waarde van de daadwerkelijk gesloten overeenkomst in plaats van bij de aan-
vankelijk geraamde waarde van de opdracht.148 Onduidelijk is hoe deze rekensys-
tematiek zich verhoudt tot wezenlijk gewijzigde overeenkomsten. Moet dan nog 
steeds van de aanvankelijke opdrachtsom worden uitgegaan? Of is de waarde van 
de opdracht met inbegrip van de wezenlijke wijziging doorslaggevend? 

Wanneer in uitgangspunt de hele overeenkomst als gevolg van een wezenlijke 
wijziging ter discussie staat, lijkt het voor de hand te liggen dat dient te worden 
uitgegaan van de waarde na wijziging. Daardoor is immers de hele discussie ont-
staan. De discussie kan echter anders worden als niet de hele overeenkomst ter 
discussie heeft gestaan, maar alleen een wijziging. De boeteregels zijn niet op die 
situatie ingericht. Daar bestaat wel ruimte voor.149 Zo kan de Boetebeleidsregel 
worden aangevuld, waarbij bij het bepalen van de hoogte van de boete in beginsel 
wordt aangesloten bij de waarde van de wijziging en het deel dat niet is vernietigd, 
althans waarvan aan de vernietiging de werking is ontzegd.150 

Ad 2) Het boetepercentage

Volgens art. 4.21 lid 4 Aanbestedingswet dienen bij het bepalen van de hoogte van 
de boete alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen en mag de 
boete maximaal 15% van de waarde van de opdracht bedragen.151 Gelet op art. 3.5 
lid 1 Boetebeleidsregel is dat percentage het uitgangspunt bij het opleggen van een 
boete vanwege gunning zonder aankondiging. Dit percentage kan lager uitvallen 
als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en wordt lager vastgesteld bij 
verzachtende omstandigheden, aldus leden 2 en 3. Van dat laatste is volgens de 
toelichting sprake bij gerede twijfel of een aankondiging nodig was.152

Het is dus mogelijk dat de aan- of afwezigheid van gerede twijfel over het bestaan 
van een wezenlijke wijziging een rol van betekenis speelt bij het bepalen van de 
hoogte van het boetepercentage. In zekere zin is dat opvallend, omdat immers de 
wil van partijen in het kader van de kwalificatie als wezenlijke wijziging geen 
doorslaggevend element vormt.153 Tegelijkertijd lijkt dit een redelijke correctie-
factor: hoewel het schadeveroorzakende handelen gegeven is, dienen de feiten en 
omstandigheden die daaraan ten grondslag hebben gelegen niet volledig te worden 

148	 Toelichting op art. 3.4 Boetebeleidsregel, Stcr. 15 juli 2014, nr. 19776.
149	 Vgl. overweging 19 considerans en art. 2 sexies lid 2 Richtlijn 2007/66/EG. 
150	 Dit in de geest van art. 3.3 en 3.4 Boetebeleidsregel ACM 2014. 
151	 Naar Frans recht bedraagt de maximale boete 20% van de opdrachtwaarde, zie art. 

L551-22 Code de justice administrative.
152	 Toelichting op art. 3.5 en 3.6 Boetebeleidsregel, Stcr. 15 juli 2014, nr. 19776. 
153	 Vgl. HJEU 7 september 2016, C-549/14 (Finn Frogne, r.o. 33). 
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veronachtzaamd. Wanneer kan worden vastgesteld dat de wil van de aanbesteden-
de dienst niet op een wezenlijke wijziging was gericht én hij gronden had om aan 
te nemen dat een dergelijke wijziging niet aan de orde zou zijn, kunnen daarom 
redenen bestaan voor het mitigeren van het boetepercentage. 

Ad 3) Onwenselijkheid van doorberekening 

Een vraag die in het verlengde hiervan ligt, is of de opdrachtnemer kan worden 
beboet. Tegen de achtergrond dat strengere nationale regels mogelijk zijn,154 heeft 
het HJEU die vraag positief beantwoord en geoordeeld dat opdrachtnemers kun-
nen worden beboet vanwege een wezenlijke wijziging.155 Hoewel de introductie 
van een dergelijke boeteregeling in Nederland niet op korte termijn verwacht hoeft 
te worden, kan desalniettemin de onwenselijkheid ervan worden benadrukt.156 
Wijzigingen berusten in beginsel op wilsovereenstemming. Daarbij komt dat de 
aanbestedingsrechtelijke verplichtingen primair op aanbestedende diensten rus-
ten. Uit het oogpunt van proportionaliteit en zorgvuldigheid lijkt het daarom aan-
nemelijk dat dit boeterisico bij de aanbestedende dienst behoort te blijven. Dit zou 
anders kunnen worden om corruptie te bestrijden, maar daartoe bestaan al andere 
dan aanbestedingsrechtelijke instrumenten. 

Het proportionaliteitsbeginsel vergt dat het risico wordt gealloceerd bij de partij die 
het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.157 Meestal kunnen de wijzigingen 
waar het hier om gaat niet kostenneutraal worden doorgevoerd. De aanbestedende 
dienst heeft dus een eigen (budgettair) belang haar wijzigingenmanagement op 
orde te hebben. Verder is het praktijk dat aanbestedende diensten bedingen dat een 
wijziging pas kan worden doorgevoerd nadat hiervoor schriftelijk goedkeuring is 
verleend. Zodoende heeft hij belang en mogelijkheden om het risico op financiële 
consequenties vanwege een wezenlijke wijziging te beheersen en te mitigeren. 

Met betrekking tot het zorgvuldigheidsbeginsel kan de parallel met art. 7 Wet 
NErpe worden getrokken. Op grond hiervan kan de minister verhaal halen bij een 
publieke entiteit als Nederland een boete opgelegd krijgt voor het niet naleven 
van haar Unierechtelijke verplichtingen. Tijdens de parlementaire behandeling is 
in het kader van schending van de aanbestedingsregels aan de orde gesteld of dit 
financiële risico bij een ondernemer neergelegd kan worden. Volgens de minister 

154	 Vgl. overwegingen 19 en 20 considerans Richtlijn 2007/66/EG. 
155	 Zie HJEU 26 maart 2020, C-496/18 en C-497/18 (Hungeod, r.o. 31 - 33, 45 - 47, en 

68 - 87). A-G Bobek merkt op dat het opleggen van een boete in Hongarije in der-
gelijke zaken verplicht lijkt te zijn (alinea’s 42 - 44). In deze prejudiciële procedure 
stond overigens het opleggen van boetes als zodanig niet ter discussie. 

156	 De mogelijkheid van een mededingingsrechtelijke boete blijft hier buiten beschou-
wing. 

157	 Vgl. Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit. 



237

Reflecties over boetes en schadevergoeding

zou dit “buitengewoon onzorgvuldig” zijn.158 Toegepast: de aanbestedende dienst 
draagt het risico voor het niet naleven van de wijzigingsregels. 

8.4.2	 Bewijsperikelen bij een onrechtmatige daadsactie

Als een wezenlijke wijziging tijdig wordt gesignaleerd, dan kan hierop worden 
geacteerd. Wordt deze pas achteraf geconstateerd, dan kan de wijziging of de ge-
wijzigde overeenkomst veelal redelijkerwijs niet meer ongedaan worden gemaakt, 
terwijl de termijnen voor het instellen van een vernietigingsactie al verlopen kun-
nen zijn. Een alternatieve sanctie in de zin van art. 6:103 BW vormt in die situatie 
in beginsel geen reële optie.

Dan resteert voor een derde veelal een schadevergoedingsactie.159 De rechtsbe-
schermingsrichtlijnen bieden daarvoor een aanbestedingsrechtelijke grondslag.160 
Verbintenisrechtelijk kan die vordering worden ingebed in het leerstuk van de 
onrechtmatige daad.161 Door een wezenlijke wijziging wordt een ondernemer 
immers de kans ontnomen op het uitvoeren van de wijziging of de gewijzigde 
overeenkomst.162 Aangezien het verbod wezenlijk te wijzigen er primair toe strekt 
de belangen van derden te beschermen, verhindert het relativiteitsvereiste uit art. 
6:163 BW het toekennen van schadevergoeding in beginsel niet.163 

Uit deze kenschets zou de indruk kunnen ontstaan dat het toekennen van schade-
vergoeding betrekkelijk eenvoudig is. De praktijk is echter weerbarstiger. Over 
schadevergoedingsvorderingen en het aanbestedingsrecht is al het nodige geschre-

158	 Nota naar aanleiding van het verslag, TK 2009-2010, 32 157, nr. 6, p. 10. 
159	 Vgl. bijv. HJEU 27 april 2016, T-556/11 (European Dynamics/EUIPO, r.o. 271 

en 272) en HJEU 7 oktober 2015, T-299/11 (European Dynamics/OHIM, r.o. 145 
- 147). Deze mogelijkheid wordt ook naar Frans recht geboden, zie met name Con-
seil d’Etat 4 april 2014, nr. 358994 (Tarn-et-Garonne, considérant 4) en Conseil 
d’Etat 20 november 2020, nr. 428156 (Trans’Cub). Vgl. Gabayet 2011.

160	 Art. 2 Richtlijn 89/665/EEG zoals gewijzigd door art. 1 Richtlijn 2007/66/EG. 
161	 Vgl. § 2.5.2 en 2.5.3. Vgl. MvT, TK 2008-2009, 32027, nr. 3, p. 4 en 11, alsook Hof 

Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (r.o. 3.51 en 
3.54). In § 2.2.4 is toegelicht dat intentie geen doorslaggevende omstandigheid is. 
In HJEU 30 september 2010, C-314/09 (Strabag, r.o. 45) oordeelde het Hof dat de 
rechtsbeschermingsrichtlijn zich verzet tegen een regeling die het recht op schade-
vergoeding laat afhangen van de vraag of de aanbestedende dienst schuld had aan 
de schending. 

162	 Vgl. bijv. HJEU 3 mei 2018, C-376/16 P (EUIPO/European Dynamics, r.o. 80). 
Door Kaleda 2014 is toepassing van het leerstuk van verlies van een kans ook 
van harte aanbevolen. Vgl. vanuit verbintenisrechtelijk perspectief Nuninga 2019, 
§ 3.2.

163	 Aan zowel de personele als de materiële component van het relativiteitsleer wordt 
voldaan. 



238

Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht

ven.164 Een belangrijk onderdeel daaruit is kritiek op de effectiviteit van die moge-
lijkheid. Zo wijst Arrowsmith op de moeilijkheden bewijs te leveren.165 Hebly en 
Wilman concluderen dat ondernemingen vaak moeilijk het gestelde onrechtmatige 
handelen en de omvang van de schade kunnen bewijzen.166 Bleeker en Manunza 
leveren vergelijkbare kritiek en wijzen erop dat het belang van een opdrachtnemer 
doorgaans is gelegen in het binnen halen van opdrachten, waarbij procederen te-
gen een potentiële opdrachtgever niet zonder risico is.167 

Deze problematiek doet zich hier in vergelijkbare zin voor. Niet alleen het bestaan 
van een wezenlijke wijziging kan moeilijk aan te tonen zijn (zie hoofdstuk 7), 
ook het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de geleden schade 
kan tot een moeilijke bewijspositie leiden. Het bestaan van een wezenlijke wij-
ziging leidt namelijk niet dwingend tot de conclusie dat X hierdoor schade heeft 
geleden.168 Dat een wezenlijke wijziging schade bij ondernemers heeft berokkend, 
houdt immers niet zonder meer in dat X tot die groep behoort. Ter illustratie dient 
een arrest van het hof Den Haag.169 

In het kader van een meervoudig onderhands aanbestede overeenkomst voor de 
exploitatie van reclamedisplays voert appellant aan dat de in de aanbestedingspro-
cedure gestelde eisen tijdens de uitvoering niet worden nageleefd. Het hof wijst de 
schadevergoedingsvordering vanwege een wezenlijke wijziging af. Appellant kan 
niet volstaan met de stelling dat wezenlijk wordt gewijzigd. De vordering kan pas 
worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat appellant de gewijzigde op-
dracht gegund zou hebben gekregen. Van de zes partijen die op de oorspronkelijke 
opdracht hebben ingeschreven, was appellant als laatste geëindigd. Zij heeft, aldus 
nog steeds het hof, volstrekt niet inzichtelijk gemaakt dat zij haar laagste positie 
in de rangorde had weten om te buigen in een winnende positie. Daarom behoeft 
niet te worden beoordeeld of wezenlijk is gewijzigd. Voor het schatten van schade 
vanwege een gemiste kans ziet het hof geen ruimte, omdat de kans op schade nihil 
of zeer klein is.

Geabstraheerd van de specifieke feiten en omstandigheden uit die casus, kan de 
daarin besloten regel - dat op X als eiser in wezen de gehele bewijslast rust - tot on-
wenselijke gevolgen leiden. Weliswaar strekt het verbod om wezenlijk te wijzigen 
er primair toe de (vermogensrechtelijke) belangen van ondernemers te bescher-
men, maar hierdoor wordt ook een breder belang gediend, namelijk de integriteit 
van het aanbestedingsproces alsook de rechtmatige en doelmatige besteding van 

164	 Bijv. Van Boom e.a. 2001; Pijnacker Hordijk c.s. 2009, § 27.3; Fairgrieve & Lichè-
re 2011; Van Heeswijck 2014, hoofdstuk 4; Arrowsmith 2018, p. 1045 - 1059. 

165	 Arrowsmith 2018, p. 1016.
166	 Hebly & Wilman 2011, p. 88. 
167	 Bleeker & Manunza 2014, p. 806. 
168	 Deze onzekerheid doet zich op vele terreinen voor, vgl. Asser/Sieburgh 6-II 2017/79 

en 80.
169	 Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2466. 
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belastinggeld. Elk risico op favoritisme en willekeur moet worden uitgebannen.170 
Op aanbestedende diensten rust een zelfstandige plicht om het aanbestedingsrecht 
na te leven. Een eenzijdige bewijslastverdeling kan er echter toe prikkelen niet 
(volledig) in lijn met die regels te handelen. Het risico op ontdekking is immers 
beperkt. Zolang die status quo ongewijzigd blijft, kan een derde vaak niet tijdig 
een verbod tot uitvoering of vernietiging kan vorderen. Zelfs als hij tijdig weet 
krijgt van de wijziging, staat hij vaak op een informatieachterstand, hetgeen zijn 
verhaalskansen niet ten goede komt. 

Het lijkt erop dat het hof Den Haag in wezen van de inschrijver vraagt om het 
volgende aan te tonen: “Ik kreeg zoveel punten. Als ik rekening had kunnen houden 
met die en die wijzigingen, zou ik dit en dat anders hebben gedaan. Op grond van 
de scoresystematiek zou ik dan zoveel punten hebben behaald. Gelet op de scores 
van de andere inschrijvers, zoals ik die ken uit de gunningsbeslissing, zou ik dan 
hebben gewonnen.” Ofwel is deze bewijslast logisch onjuist, ofwel leidt het ertoe 
dat een duivelsbewijs dient te worden geleverd. 

In het eerste geval dient X op basis van de rangorde op de oorspronkelijke aanbe-
steding aan te tonen hoe hij - rekening houdend met de wijzigingen - zijn verlies in 
winst zou hebben omgebogen. De premisse is dan dat het voldoende is om alleen 
rekening te houden met het gewijzigde handelen van X. Die premisse is onjuist, 
omdat ook het gedrag van zijn concurrenten kan veranderen. Zij hadden evenzeer 
een ander aanbod kunnen doen of kunnen besluiten om al dan niet in te schrijven. 
Het enige wat X aan kan tonen, is hoe zijn gewijzigd handelen zich scoretechnisch 
verhoudt tot het aanbod van de inschrijvers op de oorspronkelijke opdracht. Dat is 
een scheve vergelijking. 

In het tweede geval rust op X de bewijslast een deugdelijke vergelijking te maken. 
Niet alleen dient hij aan te tonen hoe hij zou hebben gehandeld, maar ook hoe 
zijn concurrenten op de gewijzigde opdracht dat zouden hebben gedaan. Daarmee 
moet hij een duivelsbewijs leveren. Hij weet immers niet wat andere inschrijvers 
hebben aangeboden, zodat hij evenmin deugdelijk kan inschatten hoe hun han-
delswijze zou veranderen. Ook heeft hij een minder goed beeld dan de aanbeste-
dende dienst bij de ondernemers die destijds hun interesse hebben geuit, toch van 
inschrijving hebben afgezien, maar wel in de gewijzigde opdracht geïnteresseerd 
kunnen zijn. Er bestaat dan een reële kans dat zijn bewijs het niveau van speculatie 
niet ver zal overstijgen.

Tegen deze achtergrond ligt een evenwichtigere bewijslastverdeling voor de hand. 
Bewijslevering speelt in deze context in meerdere fasen een rol, namelijk bij de 

170	 HJEG 29 april 2004, C-496/99 P (Succhi di Frutta, r.o. 111). Vgl. HJEU 2 mei 
2019, C-309/18 (Lavorga, r.o. 11). Vgl. art. 1.18 en § 3 van Appendix 1 Worldbank-
guidelines on procurement of goods, works, and non-consulting services under 
IBRD Loans and IDA Credits & Grants 2011 (rev. 2014), op grond waarvan voor 
wijzigingen de Bank eerst goedkeuring moet geven. 
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aanwezigheid van een wezenlijke wijziging, het leiden van schade door X van-
wege deze wijziging, en de omvang van de door X geleden schade. 

Voor X vallen fasen 1 en 2 samen. Hij stelt immers dat hij door bepaalde wijzigin-
gen is benadeeld. Gelet op het voorgaande, lijkt het reëler om van X te vergen dat 
hij aannemelijk maakt dat hij een kans op uitvoering van de gewijzigde opdracht 
of wijziging zou hebben gehad. Het zou te ver voeren hem ook te belasten met het 
bewijs wat de uitkomst van die hypothetische aanbestedingsprocedure zou zijn 
geweest. Dat is voor de aanbestedende dienst al moeilijk, laat staan voor een on-
dernemer. Eerder zou de aanbestedende dienst gemotiveerd kunnen betwisten dat 
X in werkelijkheid geen kans zou hebben gehad. De aanbestedende dienst kan in 
zijn verweer onderscheid maken tussen fasen 1 en 2. Hij kan betwisten dat wezen-
lijk wordt gewijzigd. Daarnaast kan hij het bevrijdende verweer voeren dat, zelfs 
als een wezenlijke wijziging wordt aangenomen, X daardoor niet in zijn belangen 
is geschaad.171 

Steun voor deze bewijslastverdeling kan gevonden worden in de rechtspraak over 
wilsgebreken. Ingevolge vaste Hoge Raad-jurisprudentie is het vereist dat diegene 
die onder invloed van een wilsgebrek een overeenkomst is aangegaan, bewijst dat 
hij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. 
Het is daarentegen niet vereist dat “hij precies aangeeft onder welke andere voor-
waarden hij de overeenkomst zou hebben gesloten indien hij niet onder de invloed 
van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden zou hebben gehandeld”. 
Aan de motivering van de betwisting door de wederpartij moeten verzwaarde eisen 
worden gesteld.172 Aangezien bij met name dwaling en bedrog een vergelijkbaar 
“als ik dit geweten had”-gevoel kan spelen als bij wezenlijke-wijziging-discussies, 
kan daarom voor een vergelijkbare bewijslastverdeling worden gekozen. 

X dient ook zijn schade aan te tonen (fase 3). Daarbij kan onderscheid worden ge-
maakt tussen de situatie dat hij de wijziging of gewijzigde overeenkomst (zo goed 
als) zeker zou hebben kunnen uitvoeren versus de situatie dat hij daar ‘slechts’ 
een mogelijkheid toe had. Het eerste geval kan zich voordoen wanneer er hoe dan 
ook slechts twee inschrijvers zouden zijn geweest en X achteraf bezien de over-
eenkomst zou hebben uitgevoerd. Het tweede geval doet zich bijvoorbeeld voor 
wanneer X met meer gegadigden had moeten concurreren. 

Met name in het tweede geval is het van belang de omvang van de kans te waar-
deren. Als een concrete of abstracte begroting niet mogelijk is, dient de schade te 

171	 Feitelijk kan dit gezien worden als toepassing van het leerstuk van kansschade voor 
de vestigingsfase, vgl. HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:461 (ISG/Natwest 
Markets, r.o. 4.2). 

172	 HR 4 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7854 (Eisers/Wateringseveld, r.o. 
3.4.2). Vgl. HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717 (Eisers/verweerster CVBA, 
r.o. 3.1.2 met verwijzing in voetnoot 3). 
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worden geschat (art. 6:97 BW).173 Als eenmaal aannemelijk is dat schade is gele-
den, mag een geschilbeslechter er niet van afzien de schade te schatten, om de en-
kele reden dat hij niet over alle gegevens beschikt die hij idealiter zou wensen.174 
Daarnaast kan een verwijzing naar de schadestaatprocedure volgen, ook zonder 
dat dit is gevorderd.175 Het is goed mogelijk dat het gebruik van deze instrumenten 
in deze context aan belang zal winnen, indachtig het hypothetische karakter dat 
regelmatig aan wezenlijke-wijziging-discussies kleeft. 

8.4.3	 Schadevergoeding voor de opdrachtnemer?

Een opdrachtnemer kan worden gecompenseerd als gevolg van een wezenlijke 
wijziging, met name bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Hij kan 
daarnaast betogen dat de opdrachtgever jegens hem schadeplichtig is. Naar de 
huidige stand van het recht dient hij er echter rekening mee te houden dat een 
dergelijke vordering wordt afgewezen. 

In Simonsen & Weel oordeelde het HJEU dat een wezenlijke wijziging in begin-
sel wilsovereenstemming impliceert.176 In het verlengde hiervan wordt het Hoge 
Raad-arrest Van der Stroom/Staat relevant. Omdat Van der Stroom “uitdrukkelijk 
toestemming heeft verleend voor de wijziging van de voorwaarden, [kan] zij aan 
de Staat en het NIC niet verwijten dat zij jegens haar onrechtmatig hebben ge-
handeld […].” 177 Hoewel de aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheid van de 
wijziging blijft staan, valt de verbintenisrechtelijke onrechtmatigheid jegens Van 
der Stroom weg.178 

173	 Vgl. HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1683 (Overzee/Zoeterwoude, r.o. 3.7.2) 
en Asser/Sieburgh 6-II 2017/80a.

174	 Zie o.a. conclusie A-G Van Peursem 20 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:421 (WEA 
Randstad/verweerders, alinea’s 2.3 - 2.9) inzake vergoeding van uren, gevolgd in 
HR 7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1435 (WEA Randstad/verweerders, r.o. 
4.1.2). Idem: RvA 21 december 2020, nr. 35.319 (alinea 19). Vgl. Rb. Den Haag 21 
oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10527 (r.o. 2.15). 

175	 HR 7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1435 (WEA Randstad/verweerders, r.o. 
4.1.2).

176	 HJEU 17 juni 2021, C-23/20 (Simonsen & Weel, r.o. 70). 
177	 HR 4 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2806 (Van der Stroom/Staat, r.o. 

4.1.3). Vgl. alinea’s 4.4, 5.1, en 5.5 van de conclusie van A-G Timmermans d.d. 3 
juni 2005. Vgl. ten aanzien van de vraag of een wezenlijke wijziging aan de orde 
was, Rb. Noord-Holland 16 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11110 (r.o. 
4.8).

178	 Vgl. de conclusie van A-G Timmermans in die zaak onder alinea 4.13. Via de ver-
wijzing naar Asser-Hartkamp 4-III, 2002, nr. 65 in voetnoot 15 komt men uit bij HR 
31 januari 1969, NJ 1969, 241 (Van Blaaderen/Van Dijk) en HR 28 oktober 1977, 
NJ 1978, 86 (Bustraan/Raleigh). Zie ook Asser/Sieburgh 6-IV 2019/94. Instem-
ming is in de ondernemingsrechtelijke praktijk een relatief bekend verschijnsel, nu 
in de Beklamel-zaak een beroep werd gedaan op instemming van de crediteur met 
doorverkoop van goederen. 
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Enerzijds valt dit goed te begrijpen. Aanbestede overeenkomsten worden in de 
regel aangegaan door professionele partijen die geacht worden hun juridische po-
sitie te kennen. Zoals in § 2.2.4 aan de orde gesteld, is het verder aannemelijk dat 
een ondernemer er zich niet zonder meer op kan beroepen dat hij ten aanzien van 
de wijziging te goeder trouw handelde, omdat hij inmiddels bekend mag worden 
verondersteld met het verbod om wezenlijk te wijzigen. 

Anderzijds dient dit uitgangspunt ruimte voor uitzonderingen te laten. De ver-
plichting om het objectieve recht te kennen, betekent nog niet dat een ondernemer 
ook geacht moet worden te weten dat dit recht in de gegeven situatie toepasselijk 
is. Het bestaan van het verbod wezenlijk te wijzigen brengt nog niet mee dat het 
voor hem duidelijk had moeten zijn dat in strijd met dit verbod is gehandeld. Daar 
komt bij dat de beslissing om te wijzigen uiteindelijk bij de aanbestedende dienst 
ligt in zijn hoedanigheid van zowel normadressaat van het aanbestedingsrecht als 
van (publieke) opdrachtgever. Het HJEU heeft in T-Systems dan ook benadrukt dat 
de keuze om een wijziging al dan niet aan te besteden, een exclusieve bevoegdheid 
van de aanbestedende dienst betreft.179

Zodoende lijkt niet uitgesloten dat een ondernemer tevens aanspraak kan maken 
op schadevergoeding. Vanuit verbintenisrechtelijk perspectief dient dan nog wel 
rekening te worden gehouden met de omstandigheid of en in hoeverre een op-
drachtgever tot beëindiging gerechtigd was, bijvoorbeeld vanwege een aan hem 
toekomende opzeggingsbevoegdheid. Dan hangt het voortijdig einde van de over-
eenkomst immers altijd in zekere zin boven het hoofd van de opdrachtnemer. 

8.5	 Beantwoording deelvraag 7

Deelvraag 7 luidt: wat zijn de gevolgen van een wezenlijke wijziging tijdens de 
uitvoering van een aanbestede overeenkomst? 

Er geldt geen gedetailleerd kader. Wat het principe betreft dat een nieuwe aanbe-
stedingsprocedure moet worden georganiseerd, bestaat zowel ruimte voor maat-
werk als enige onzekerheid ten aanzien van het antwoord op de vraag voor welke 
procedures mag worden gekozen. Los daarvan dient de aanbestedende dienst 
rekening te houden met diverse complicerende factoren, bijvoorbeeld waar het 
gaat om het waarborgen van het gelijke speelveld en de demarcatie met overige 
werkzaamheden. Zodoende bestaat reden het uitgangspunt te nuanceren en voor 
bijzondere omstandigheden ruimte te bieden om een aanbestedingsprocedure ach-
terwege te laten. 

Een vergelijkbare situatie geldt voor de verplichting de overeenkomst voortijdig 
te beëindigen. Ook op dit punt staan vragen open, zoals met betrekking tot de mo-

179	 HJEU 14 mei 2020, C-263/19 (T-Systems, r.o. 74). Van Garsse, Verhoeven & Ver-
schaven 2021, § III, zien dit arrest als waarschuwing richting de opdrachtnemer. 
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gelijkheid, het moment, en de wijze van voortijdige beëindiging. Gelijksoortige 
vragen doen zich voor ter zake de vernietiging van (een deel van) de overeen-
komst. Hoewel het de verwachting is dat de praktijk hier uiteindelijk wel zijn weg 
zal vinden, lijkt het wenselijker dat de Nederlandse wetgever kaders formuleert. 
Hierdoor kunnen complexe, tijdrovende en daardoor kostbare discussies verme-
den worden, terwijl tegelijkertijd beter aan Unierechtelijke verplichtingen wordt 
voldaan. 

Het is verder mogelijk dat een aanbestedende dienst een bestuurlijke boete dient 
te betalen. Naast de vraag hoe die boete berekend zou moeten worden, kan ter 
discussie staan of hij die boete aan de opdrachtnemer kan doorberekenen. Dit lijkt 
onwenselijk. Het is de aanbestedende dienst die het aanbestedingsrecht dient na te 
leven. Het lijkt disproportioneel en onzorgvuldig wanneer hij dit financiële risico 
toch op de markt afwentelt. 

Een wezenlijke wijziging kan leiden tot schadevergoedingsacties. Wordt die vor-
dering door een derde ingesteld uit hoofde van een onrechtmatige daad, dan kan 
hij in een moeilijke bewijspositie komen. Het lijkt wenselijk om een evenwich-
tigere bewijslastverdeling te hanteren. Een opdrachtnemer die schadevergoeding 
claimt, dient vooralsnog terdege met afwijzing rekening te houden, zij het van-
wege zijn eerdere toestemming met de wijziging dan wel vanwege de aard van de 
overeenkomst. Desalniettemin is niet uitgesloten dat hij soms toch aanspraak op 
die vergoeding kan maken. 

In algemene zin kan daarom worden besloten met de constatering dat een wezen-
lijke wijziging de vrijheid tot voortzetting van de overeenkomst kan verhinderen 
of beperken. Ook kan het de wijze van beëindiging van de overeenkomst inkleu-
ren. Het leerstuk van de wezenlijke wijziging normeert daarmee van het begin tot 
en met het einde van de aanbestede overeenkomst het gedrag van de aanbesteden-
de dienst, waardoor in het kielzog hiervan de opdrachtnemer navenante gevolgen 
kan ondervinden.






